

Til 296. På finansloven for finansåret 1949—50 er optaget et beløb på 40 000 kr. som 2. rate af en samlet bevilling på 280 000 kr. til køb og istandsættelse af „Palæet“, Graasten.

I finansåret 1948—49 kom der imidlertid — fordi købsforhandlingerne trak i langdrag — af den i tillægsbevillingslov I som 1. rate givne bevilling på 240 000 kr. kun et beløb på 5 800 kr. til anvendelse, hvorfor restbeløbet — 234 200 kr. — blev inddraget ved tillægsbevillingslov II.

Sidstnævnte beløb — 234 200 kr. — søges herved genbevilget.

Til 297. På finansloven for finansåret 1949—50 er optaget et beløb på 539 200 kr. til udbygning af skydebaneanlægget ved Vesterenggård, Århus.

Som følge af omfattende projekteringsarbejder har arbejdet i marken først kunnet påbegyndes i efteråret 1949, og der påregnes i indeværende finansår kun at blive anvendelse for et beløb på 159 200 kr.

Bevillingen søges i den anledning nedsat med et beløb på 380 000 kr., som krigsministeriet agter at søge genbevilget i finansåret 1950—51.

Til 298. På finansloven for finansåret 1949—50 er der optaget et beløb på 20 000 kr. som 2. rate af en samlet bevilling på 48 500 kr. til installation af oliefyr m. v. på Høvelte kaserne.

I finansåret 1948—49 kom der imidlertid — som følge af lang leveringstid på visse maskindele m. v. — af den i tillægsbevillingslov I som 1. rate givne bevilling på 28 500 kr. kun et beløb på 18 500 kr. til anvendelse, hvorfor restbeløbet — 10 000 kr. — blev inddraget ved tillægsbevillingslov II.

Sidstnævnte beløb — 10 000 kr. — søges herved genbevilget.

Til 299. På finansloven for finansåret 1949—50 er optaget et beløb på 46 000 kr. som 2. del af en samlet bevilling på 66 000 kr. til opførelse af et ammunitionsmagasin ved Jægersprislejren.

Beløbet 46 000 kr. søges herved inddraget, idet arbejdet i marken — som følge af visse ændringer i projektet på grundlag af de seneste udenlandske erfaringer på dette område — først påregnes påbegyndt i finansåret 1950—51.

I finansåret 1948—49 blev der af den i tillægsbevillingslov I som 1. del givne bevilling på 20 000 kr. kun anvendelse for 3 100 kr., hvorfor restbeløbet — 16 900 kr. — blev inddraget ved tillægsbevillingslov II.

Krigsministeriet agter at søge ovennævnte beløb — 46 000 kr. + 16 900 kr. = ialt 62 900 kr. — genbevilget i finansåret 1950—51.

Til 300. Ved skrivelse af 2. februar 1949 — aktstykke nr. 367 — har folketingets finansudvalg bl. a. givet tilslutning til, at der anvendes et beløb på 175 000 kr. til opførelse af en ny værkstedsbygning på Artillerivejs kaserne.

Af nævnte beløb anvendtes i finansåret 1948—49 kun 8 330 kr., der blev optaget på tillægsbevillingslov II for nævnte finansår.

Som følge af visse krav fra byggemyndighedernes side, har bygningen måttet opføres et andet sted end oprindeligt projekteret, og arbejdets påbegyndelse er derved blevet forsinket. Der påregnes i indeværende finansår kun at blive anvendelse for et beløb på 30 000 kr., der herved søges bevilget.

Krigsministeriet agter at søge resten af den samlede bevilling: 175 000 kr. ÷ 38 330 kr. = 136 670 kr. bevilget for finansåret 1950—51.

Til 301. På finansloven for finansåret 1948—49 var optaget en bevilling på 192 080 kr. til erhvervelse af visse ejendomme til afhjælpning af bolignøden blandt hærens befalingsmænd.

Da en del af ejerne til de omhandlede ejendomme indgav andragende om fritagelse for konfiskation, og da afgørelsen af disse andragender trak i langdrag, søgte krigsministeriet ved tillægsbevillingslovene I og II for nævnte finansår den oprindelige bevilling på 192 080 kr. nedsat med henholdsvis 15 080 kr. og 13 300 kr., tilsammen 163 380 kr., der i fornøden udstrækning agtedes søgt genbevilget for finansåret 1949—50.

Til omhandlede formål påregnes i indeværende finansår at blive anvendelse for ialt 140 000 kr., der herved søges genbevilget.