

	Bevilget 1949—50	Ønskes yderligere bevilget 1949—50
	Kr.	Kr.
Overført . . .	3 782 800	2 242 000
Hvortil kommer som fællesbevillinger:		
<i>Tankanlæg østkysten</i>	500 000	÷ 180 000
<i>Meteorinstrumenter og brintflasker</i>	235 000	÷ 110 000
<i>Teknisk assistance</i>	100 000	÷ 100 000
	4 617 800	1 852 000
Til 2. <i>administrationen</i> overføres vedrørende elektriske installationer	÷ 40 800	
hvilket beløb er medtaget i ovenstående.		
	4 577 000	1 852 000

Som det fremgår af ovennævnte oversigt, har der fundet overskridelse sted af en del af de bevilgede beløb. Nedenfor er redegjort for årsagerne til de væsentligste stigninger i udgifterne. Som fællesårsag til en del af stigningerne skal anføres, at man i finansåret har fået bevilget ialt 775 000 kr. til iværksættelse af flyvetjenesten, hvoraf ialt 310 000 kr. vedrører anlægsudgifterne og er opført på forslag til tillægsbevillingsloven under § 26. Da udgifterne til flyvning ikke er tillagt de enkelte bevillinger, vil overskridelserne i forhold til de samlede bevillinger være noget mindre end anført i ovennævnte oversigt. Der er derfor ved opgørelsen af de beløb, der ønskes søgt ved ændringsforslag, fratrukket de beløb, der på forslag til tillægsbevillingslov 1949—50 under § 26 er opført til flyvning.

Endvidere må bemærkes, at det endnu ikke har været muligt at afslutte alle regnskaberne, først og fremmest fordi alle regninger endnu ikke er indgået fra de firmaer, der har haft leverancer til styrelsen. Det kan derfor tænkes, at der udover de nu søgte beløb vil komme enkelte overskridelser, for hvilke der til sin tid vil blive givet regnskabsmæssig forklaring.

ad I. Administrationen.

Udgifterne til de boliger, der er under opførelse til administrationens personale, er blevet noget højere end oprindeligt anslået, først og fremmest fordi besejlingsudgifterne for materiellet og håndværkerne nu konteres med et større beløb, end tilfældet tidligere har været. Dertil kommer for Godthåbs vedkommende, at man har anset det for mest hensigtsmæssigt at installere oliefyre i stedet for almindeligt centralvarmeanlæg, hvilket vil komme til at betvirke en merudgift på ca. 5 000 kr. for hvert hus.

Udgifterne til skibsværftet vil i indeværende år blive 210 000 kr. højere end bevilget. Dette skyldes for det første, at det til udførelse af arbejdet har været nødvendigt at anskaffe en kompressor og en kran til ialt 55 000 kr. Dertil kommer, at man blandt andet af hensyn til brandsikkerheden anser det for nødvendigt at anvende en stålkonstruktion i stedet for den oprindeligt planlagte trækonstruktion. Endvidere har grundforholdene vist sig at være vanskeligere end beregnet, således at omkostningerne ved planeringen er blevet forholdsvis store. Desuden bevirkede forliset af „Ebba“, der var sendt til Grønland for indsamling af støbematerialer, at man måtte anvende en bekosteligere og langsommere metode til indsamling, og endelig havde man i 1949—50 uheld både med hensyn til udsendelsen af materialet og med hensyn til de håndværkere, der blev sendt derop.

Under hensyn til ovennævnte forhold må det antages, at de totale udgifter vil blive ca. 600 000 kr.

Til assistentboligen ved magnetisk observatorium har man ved en fejltagelse ikke søgt bevilling for 1949—50, men i henhold til de grønlandske regnskaber, der nu er hjemkommet, har det været nødvendigt at anvende 16 000 kr.

Udvidelsen af kulbrudet er stillet i bero, hvorfor bevillingen ønskes søgt ned med 150 000 kr.

I 1949—50 er der under handelen til elværkerne ved Julianehåb, Godthåb, Holsteinsborg og Egedesminde søgt ialt 1 200 000 kr. Det skønnes imidlertid rimeligere, at elværkerne placeres under administrationen, og man søger derfor nu beløbet herunder, samtidig med at man søger det bort under handelen.