

Ligeledes er der i 1949—50 til de forskellige institutioner indenfor de enkelte administrationsgrene søgt ialt 294 500 kr. til lys- og kraftinstallationer, hvilket beløb af praktiske grunde også ønskes søgt under administrationen.

De samlede bevillinger har herefter i finansåret været 1 494 500 kr., medens der er forbrugt ialt 2 268 000 kr.; af dette beløb er de 68 000 kr. anvendt til Upernaviks elværksforsyning i forbindelse med sygehusets opførelse, som man har anset det for nødvendigt i finansåret at udsende materialer til.

Den øvrige difference skyldes først og fremmest, at man er nået væsentligt længere frem med elværkerne end oprindelig antaget, og man vil derfor ikke i finansåret 1950—51 få anvendelse for hele det beløb, der er opført på forslag til finanslov 1950—51.

### ad 2. Sundhedsvæsenet.

Til tandlægeboligen Julianehåb og infirmeriet Kraulshavn er ved en fejltagelse ikke søgt bevilling til de grønlandske udgifter.

Arbejdet med Frederikshåb sygehus blev standset i finansåret, fordi udvidelsen ønskedes gennemført i anden og mere omfattende form end oprindelig planlagt.

På grund af andet presserende arbejde er man ikke nået så langt med tandlægeboligen i Egedesminde som beregnet, hvorfor bevillingen ønskes søgt ned med 35 000 kr.

På grund af kommissionens forslag vedrørende sygehusforholdene i Grønland er man ikke gået i gang med den planlagte modernisering af sygehuset i Jakobshavn.

På forslag til finanslov 1950—51 er totalsummen for Upernavik sygehus anslået til 750 000 kr.. Dette beløb vil imidlertid ikke være tilstrækkeligt, bl. a. på grund af de ændringer, der er anset for nødvendige, efter at lægeekspeditionens beretning er fremkommet og grønlandskommissionen har drøftet spørgsmålet. Den totale sum er nu i stedet anslået til 966 000 kr., og i finansåret 1949—50 vil der fremkomme en overskridelse af den givne bevilling på 40 000 kr.

### ad 3. Handelen.

Udgifterne ved bageriet i Julianehåb er i indeværende finansår blevet 55 000 kr. større end beregnet. Om årsagerne hertil henvises til anmærkningerne til forslag til finanslov for 1950—51. Det må dog bemærkes, at de totale udgifter efter de nu foreliggende regnskabsresultater vil blive på ialt 185 000 kr. mod anslået i finansloven 170 000 kr.

Udgifterne til opførelse af hermetikanlægget i Narssak er på finanslov 1950—51 kalkuleret til 2,6 mill. kr., men vil ikke kunne holdes indenfor dette beløb; nedenfor er anført grundene til, at der ialt vil blive anvendelse for 715 000 kr. mere end tidligere anslået.

1. Forøgede besejlingsudgifter for fragt af materialer, hvilket først og fremmest skyldes, at man har debiteret fragten med 80 kr. pr. rumton, medens den er kalkuleret til 60 kr. . . . . .	100 000 kr.
2. Forøgede kost- og passageudgifter, delvis på grund af flyvning . . . . .	100 000 -
3. Efter udarbejdelsen af det oprindelige projekt har det været nødvendigt at udvide kælderarealet med 370 m <sup>2</sup> . . . . .	38 000 -
4. Efter de veterinære myndigheders krav er der i kælderen indrettet et særligt kølerum til opbevaring af frosne fåremaver til rævefoder. . . . .	16 000 -
5. Lastvogn med reservedele . . . . .	30 000 -
6. Slæbebåd med jolle. . . . .	13 000 -
7. Indrettelse af marketenderi, der skal anvendes af fabrikkens arbejdere og ved en tilbygning udvides til også at omfatte børnehaven, således at der bliver fælles køkken. I børnehaven er inkluderet lejlighed til en lærerinde . . . . .	103 000 -
8. Vejanlæg i forbindelse med opførelse af de sidste år bevilgede arbejderboliger og rævefarmen, udført af mandskabet i det tidsrum, der ventedes på skibsankomst. . . . .	60 000 -
9. Elinstallation i arbejderboligerne inklusive master og ledningsanlæg. . . . .	35 000 -
10. Losning af skibe: Udgifter til losning er ikke medtaget i overslaget, idet disse udgifter normalt affholdes på handelens drift, men udgifterne er i dette tilfælde ved Narssak, hvor der i forvejen ikke findes permanente losseanlæg, konteret under de enkelte anlægsarbejder. . . . .	80 000 -

At overføre. . . . . 575 000 kr.