

3. Handelen.	
Kontoen nedsættes med.....	1 986 500 kr.
5. Kirke- og skolevæsenet.	
Kontoen nedsættes med.....	104 000
6. Radio- og vejrtjenesten.	
Kontoen forhøjes med.....	1 852 000 -

HANS HEDTOFT.

P. P. Sveistrup.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

316

Justitsministeriet. København, den 8. maj 1950.

4. kt. 1949-200⁵¹.

Det ærede udvalg har ved skrivelse af 2. oktober 1948 (aktstykke nr. 1040) tiltrådt, at politistation nr. 2, Antonigade, København, moderniseres og ombygges for en udgift af ca. 58 500 kr.

Ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1948—49 bevilgedes under konto § 26 I. B. 10. B. 23. et beløb af 32 000 kr. til arbejdet. I nævnte finansår kom kun et beløb af 12 352 kr. til udbetaling, hvorfor restbeløbet, ca. 46 150 kr., er søgt ved forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1949—50 under § 26 I. B. 10. B. Som II. (løbe-nr. 233).

Justitsministeriets tilsynsførende arkitekt har nu oplyst, at udgifterne til modernisering og ombygning af den nævnte bygning ifølge indhentede oplysninger fra håndværkerne vil andrage ialt ca. 80 000 kr. og således overstige det til rådighed stillede beløb med ca. 21 500 kr. Overskridelsen skyldes for ca. 5 000 kr.s vedkommende prisstigning siden det oprindelige overslag i marts 1948; endvidere for 1 500 kr.s vedkommende reparationer, mindre ændringer og lignende, som kunne være afholdt af den almindelige vedligeholdelseskonto, men som det er mest praktisk at afholde af nærværende konto, da de er udført under arbejdets gang af de samme håndværkere, som har foretaget ombygningen; ca. 750 kr. skyldes nødvendige isolationsarbejder; ca. 1 500 kr. skyldes indkøb af nye kakkelovne og flytning af de bestående, hvilket beløb ikke var medtaget i sin tid, da man den gang havde plan om indlægning af centralvarme; ca. 4 500 kr. skyldes uforudsete vanskeligheder ved indlæggelsen af elevåtor, navnlig ved støbningen af bundskakten; og ca. 800 kr. uforudsete vanskeligheder ved anbringelse af toiletrum på grund af ukendskab til skillerummets bæreevne.

Beregning af omkostningerne med arbejdet har iøvrigt været vanskeligt at foretage, da dette består af en række mere eller mindre indgående ændringer i en allerede eksisterende bygning.

Under henvisning hertil skal man anmode det ærede udvalg om ved behandlingen i folketinget af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1949—50 at ville stille følgende ændringsforslag:

Til § 26 I. B. 10. B. 11.
Beløbet forhøjes med..... 21 500 kr.

STEINCKE.

Topsøe-Jensen.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.