

Til 21. Jfr. bemærkningerne til løbe nr. 16 ad § 2. C.

Til 22. Herunder var påregnet afholdt udgifter i forbindelse med erhvervelse af 2 skødeklausejendomme ved Hanstholm. Da de pågældende ejendomme imidlertid nu overdrages vandbygningsvæsenet vederlagsfrit, og det er tvivlsomt, om der inden udgangen af 1950—51 vil finde udstykning sted, som kan give anledning til omkostninger, kan bevillingen udgå.

Til 23. Herunder var påregnet anvendt 2 293 464 kr. til udbygning af Hanstholmanlægget. Imidlertid kan bevillingen nedsættes med 1 mill. kr., da arbejdet ikke har kunnet fremmes i det påregnede omfang på grund af ugunstige vejrforhold. Samtidig søges dog med tilslutning af folketingets finansudvalg i skrivelse af 3. maj 1950 (aktstykke nr. 729) bevilget 90 000 kr. til en forlængelse af læmolen ved Løkken. Nærværende konto foreslås derved nedsat med 910 000 kr.

Til 24. Af det beløb på 90 000 kr., der i alt er stillet til rådighed til udførelse af arealregulering, vejanlæg samt anlæg af kloak- og vandledninger syd for Kammerslusen ved Hvide Sande, er i 1948—49 og 1949—50 i alt brugt 78 185 kr. I 1940—51 påregnes til arbejdernes fuldførelse anvendt 25 000 kr., således at det samlede forbrug vil udgøre 103 185 kr. eller 13 185 kr. mere end oprindeligt forudsat. Overskridelsen skyldes væsentlig de siden 1948 stedfundne prisstigninger.

Bevillingen, 18 378 kr., søges derfor forhøjet med 6 622 kr. til 25 000 kr.

Til 25. Af det beløb på 400 000 kr., der er stillet til rådighed til opførelse af slæbested og fiskepakhuse m. v. ved Hvide Sande, er i 1949—50 brugt 10 294 kr., og da restbeløbet, 389 706 kr., nu ventes brugt i 1950—51, søges bevillingen, 325 000 kr., forhøjet med 64 706 kr.

Til 26. Af det i 1949—50 ikke anvendte beløb, 93 588 kr., ventes 28 500 kr. brugt i 1950—51 og søges derfor herved genbevilget.

Til 27. Da arbejdet med opførelsen af en ny auktionshal ved Thyborøn havn er stillet i bero indtil videre, ventes højst 32 000 kr. brugt i 1950—51. Bevillingen, 580 000 kr. foreslås derfor nedsat med 548 000 kr.

Til 28. Da arbejdet ikke påregnes at ville blive påbegyndt inden udgangen af 1950—51, foreslås bevillingen, 2 mill. kr., nedsat med 1 990 000 kr. til 10 000 kr., der påregnes at ville medgå til projekteringsarbejder m. v.

Til 29. Da det i 1949—50 ikke medgæede beløb, 12 650 kr., ventes brugt i 1950—51, søges det herved genbevilget.

Til 30. Til fjernelse af nogle af den tyske værnemagt opførte betonbunkers på den vej, der skal benyttes som adgangsvej til den nye auktionshal ved Thyborøn havn, vil der medgå 6 000 kr., som derfor herved søges bevilget.

Til 31. Med tilslutning af folketingets finansudvalg i skrivelse af 10. august 1950 (aktstykke nr. 1314) søges herved bevilget 7 000 kr. til anskaffelse og opstilling af et tågesignalapparat ved landingspladsen ved Vorupør.

Til 32. I skrivelse af 9. august 1950 (aktstykke nr. 1165) har folketingets finansudvalg givet sin tilslutning til, at der søges bevilget 80 000 kr. til anskaffelse af en pejlebåd til Thyborøn kanal. Imidlertid påregnes der nu i 1950—51 kun brugt 50 000 kr., som derfor herved søges bevilget. Restbeløbet, 30 000 kr., vil blive søgt overført til 1951—52.

Til 33. Af det i 1949—50 ikke medgæede beløb, 456 246 kr., ventes i 1950—51 brugt 280 000 kr., som derfor herved søges genbevilget. Restbeløbet, 176 246 kr., vil blive søgt overført til 1951—52.