

5

Ministeriet for offentlige arbejder. København, den 24. februar 1951. 2 bilag. J. nr. C. 1874 d.

I skrivelse af 30. f. m. (aktstykke nr. 433) har det ærede finansudvalg givet tilslutning til, at der ved forslaget til lov om tillægsbevilling for indeværende finansår under konto § 2 C. M. 2. f. søges stillet et yderligere beløb af 35 000 kr. til rådighed til oprensning i Hirtshals havn og således, at der straks kan trækkes på beløbet.

Den omhandlede bevilling blev søgt på grundlag af de ved en den 4. og 5. december f. å. foretagne pejling konstaterede dybdeforhold udfør havnen. En plan, der viser resultatet af denne pejling, vedlægges.

Fra vandbygningsdirektøren har man nu modtaget indberetning om, at en den 1. d. m. foretagne pejling viser, at der under uddybningsarbejdet er sket en ikke ubetydelig forøgelse af tilsandingen i indsejlingssektoren til havnen. I læ af dækmolen er opgrunden siden pejlingen den 4. og 5. december f. å. skudt 35 m længere ud mod ledefyrinien, således at grunden nu kun mangler 25 m i at nå denne linie. Ca. 150 m udenfor dækmolens hoved, hvor der den 5. december fandtes en ca. 160 m lang isoleret barre med 4,7 à 4,9 m dybde, der dækkede næsten hele den østlige vinkel i indsejlingssektoren, og hvor der er rensset op i mellemtiden, er grunden fra øst med dybder op til 4,5 m vokset så langt ud, at dens spids nu kun er ca. 25 m fra ledefyrinien. På et punkt tæt ved ledefyrinien, hvor der efter en oprensning i september måned f. å. var 8 m dybde og knap 14 dage senere målt 5,9 m, er der nu kun 5,1 m, skønt der i mellemtiden har været rensset op til godt 7 m.

Man vedlægger ligeledes en plan, der viser de ved pejlingen den 1. d. m. konstaterede dybdeforhold.

Ved pejlingen i december måned f. å. fandtes der i indsejlingen 14 700 m³ sand over den normerede dybde ÷ 6 m. Den 1. d. m. er der tilsvarende målt 17 600 m³. I det mellemliggende tidsrum er ved sandpumpning fjernet ca. 21 000 m³. Der er således i det mellemliggende tidsrum sket en yderligere tilsanding på $21\ 000 + 17\ 600 - 14\ 700 = 23\ 900\ m^3$.

De med fjernelsen af den i øjeblikket værende tilsanding forbundne udgifter anslås til et beløb af ca. 40 000 kr. udover den oprindelige bevilling på 115 000 kr. og det ovennævnte beløb på 35 000 kr.

Man tillader sig på den ved sagen givne anledning at henlede opmærksomheden på skrivelse herfra af 1. marts 1949, hvoraf fremgår, at man da mente at måtte opgive at holde indsejlingen oprenset til 7 m og nøjes med 6 m. Som forholdene siden har udviklet sig, må man befrygte, at det i længden vil være økonomisk uforsvarligt at vedligeholde en dybde på 6 m, men man mener dog, at man endnu en tid bør forsøge at holde nævnte dybde.

Under henvisning til foranstående tillader jeg mig at anmode det ærede finansudvalg om ved 2. eller 3. behandling af forslaget til lov om tillægsbevilling for indeværende finansår at ville stille følgende ændringsforslag:

Til § 2 C. Statshavnene m. m. Driften. M. Hirtshals havn. 2. Udgifter. f. Andre udgifter.

Det på tillægsbevillingslovsforslaget opførte beløb, 54 400 kr., ændres til 94 400 kr.

Under hensyn til, at den ovennævnte tillægsbevilling på 35 000 kr. vil være opbrugt i løbet af få dage, hvis vejret bevarer den rolige karakter, det for tiden har, og som er i høj grad gunstigt for udførelse af uddybningsarbejdet, tillader jeg mig derhos at anmode om tilslutning til, at der straks kan trækkes på beløbet.

Det tilføjes, at finansministeriet for sit vedkommende har tiltrådt foranstående.

VICTOR LARSEN.

Svend Garde.