

rådet planlagte opførelse af en ny amtsgård blev gennemført. Denne er først nu tilendebragt. Amtet har i 1948—49 haft en udgift på godt 43 000 kr. til indretning af lokaler i tinghusets tagetage, som også er vel anvendelige for politiet eller retsvæsenet. Justitsministeriet finder, efter forhandling med finansministeriet, at det er rimeligt, at amtsrådet i det væsentlige vederlægges for indretningen, hvorfor bevillingen søges forhøjet med 40 000 kr.

Til 198. På tillægsbevillingsloven for finansåret 1951—52 blev der under § 26 I. B. 10. B. 25. til nedtagning af inspektørboligen på St. Grundet og genopstilling af boligen på fængselsafdelingen på Kærshovedgård bevilget et beløb af 47 000 kr. Heraf forbrugtes i finansåret 1951—52 634 kr., hvorfor restbeløbet, 46 366 kr., søges genbevilget.

Til 199. På finansloven for finansåret 1950—51 var der under § 26 I. B. 10. B. 26. til opførelse af en ny køkkenbygning ved vestre fængsel bevilget et beløb af 688 000 kr. Heraf forbrugtes i finansåret 1950—51 242 609 kr., hvorfor restbeløbet, 445 391 kr., blev genbevilget på tillægsbevillingsloven for finansåret 1951—52. Heraf forbrugtes i dette finansår 404 266 kr., hvorfor restbeløbet, 41 125 kr., søges genbevilget.

Opførelsen af køkkenbygningen har først kunnet bringes til afslutning i sommeren 1952, og det endelige byggeregnskab udviser en samlet udgift på ialt 783 600 kr., således at der fremkommer en overskridelse på ialt 95 600 kr.

Boligministeriet, der har gennemgået byggeregnskabet, har udtalt, at der i forhold til det i marts 1949 udarbejdede overslag over omkostningerne har været tale om temmelig store prisforskudninger under byggeriets gennemførelse, ligesom en del af det udførte arbejde er blevet ændret som følge af senere fremsatte brugskrav.

For arkitektarbejdernes vedkommende har boligministeriet foretaget en beregning, der udviser, at der er tale om en reel overskridelse, på ca. 325 kr., når hensyn tages til de stedfundne prisstigninger.

For ingeniørarbejdernes vedkommende udtaler boligministeriet, at de samtidige prisstigninger må formodes at have andraget ca. 20 pct., medens regnskabet viser en udgiftsstigning på 15,5 pct., således at der er tale om en reel besparelse.

Fra marts 1949 til arbejdets afslutning i 1952 har der været en stigning i byggeprisindekset fra 207—286.

Under henvisning til foranstående søges genbevilget et beløb af 41 125 kr. og som overskridelse 95 600 kr., ialt 136 725 kr.

Til 200. På tillægsbevillingsloven for finansåret 1951—52 blev der under § 26 I. B. 10. B. 26. til hovedstandsættelse af „Carlsmindegården“ ved statsfængslet i Nyborg bevilget et beløb af 39 500 kr. Da arbejdet ikke kunne påbegyndes forinden finansårets udløb, søges beløbet 39 500 kr. herved genbevilget.

Ved skrivelse af 14. august 1952 (aktstykke nr. 851) har folketingets finansudvalg givet tilslutning til afholdelse af en udgift på 7 200 kr. til dækning af merudgiften ved hovedstandsættelsen af „Carlsmindegaarden“. Der søges herefter ialt bevilget 46 700 kr., hvoraf 39 500 kr. som genbevilling.

Til 201. Ved skrivelse af 15. juli 1952 (aktstykke nr. 836) har folketingets finansudvalg givet tilslutning til, at staten erhverver ejendommen Gasvej 5 i Horsens for et beløb af 100 000 kr. hvortil kommer omkostninger ved handelens berigtigelse og istandsættelse ved overtagelsen, ialt 11 500 kr. Der søges herefter ialt 111 500 kr.

Til 202. Ved skrivelse af 29. maj 1952 (aktstykke nr. 662) har folketingets finansudvalg givet tilslutning til, at der på tillægsbevillingsloven for finansåret 1952—53 afholdes en udgift på 5 000 kr. til bestridelse af udgifterne ved udarbejdelsen af projekt og overslag over arbejdet med ændring af elektricitetsforsyningen ved statsfængslet i Nyborg. Beløbet 5 000 kr. opføres herved.

Til 203. Udgiften er tiltrådt af folketingets finansudvalg ved skrivelse af 21. januar 1953 (aktstykke nr. 242).