

terne i indeværende finansår vil antagelig andrage 3 670 000 kr., hvorfor 1 280 000 kr. her søges genbevilget. Restbeløbet, ca. 2 835 000 kr., hvoraf der som forslag til finanslov for finansåret 1955—56 er medtaget 2 200 000 kr., vil blive søgt genbevilget i senere finansår.

ad s. Til dette anlæg er bevilget 809 594 kr., hvoraf pr. 1. april 1954 var forbrugt 741 150 kr., Restbeløbet, 68 444 kr., søges her genbevilget.

ad t. Til dette anlæg er bevilget 270 000 kr., hvoraf der ved udgangen af finansåret 1953—54 resterede ca. 120 000 kr. Anlægget påregnes fuldført i indeværende finansår, og udgifterne til færdiggørelsen vil antagelig andrage 140 000 kr., hvorfor 120 000 kr. her søges genbevilget og 20 000 kr. nybevilget. Merudgiften skyldes de siden arbejds projektering indtrufne prisstigninger.

ad u. Til dette anlæg er bevilget 5 600 000 kr., hvoraf der ved udgangen af finansåret 1953—54 resterede ca. 4 493 000 kr. Udgifterne i indeværende finansår vil antagelig andrage 185 000 kr., der her søges genbevilget. Restbeløbet, ca. 4 308 000 kr., hvoraf der som forslag til finanslov for finansåret 1955—56 er medtaget 2 400 000 kr., vil blive søgt genbevilget i senere finansår.

ad v. Til dette anlæg er bevilget 1 200 000 kr., hvoraf pr. 1. april 1954 var forbrugt 1 141 115 kr. I indeværende finansår skønnes udgiften at andrage 291 000 kr., hvorfor 58 885 kr. her søges genbevilget og 232 115 kr. nybevilget. Merudgiften skyldes dels udgifter ved ændret placering af bygningen dels ændret indretning af den udlejede del af denne. Udgiften hertil modsvares af forhøjet lejeindtægt.

ad x. Til dette anlæg er bevilget 700 000 kr., hvoraf der ved udgangen af finansåret 1953—54 resterede ca. 407 500 kr., der her søges genbevilget.

ad y. Til dette anlæg er bevilget 300 000 kr. Pr. 1. april 1954 var forbrugt 300 133 kr. I indeværende finansår skønnes udgiften at andrage 23 000 kr., hvilket beløb her søges nybevilget. Merudgiften skyldes stigning i byggeomkostningerne, der var baseret på overslag udregnet i februar 1950.

ad z. Til dette anlæg er bevilget 250 000 kr. Pr. 1. april 1954 var forbrugt 250 411 kr. I indeværende finansår skønnes udgiften at andrage 60 000 kr., hvilket beløb her søges nybevilget. Merudgiften skyldes, at overslaget, der måtte beregnes skønsmæssigt på grundlag af et skitseforslag, var ansat for lavt.

ad æ. Til dette anlæg er bevilget 530 000 kr., hvoraf pr. 1. april 1954 var forbrugt 427 007 kr. I indeværende finansår skønnes udgiften at andrage 55 000 kr., hvilket beløb her søges genbevilget.

ad ø. Til dette anlæg er bevilget 1 100 000 kr., hvoraf pr. 1. april 1954 var forbrugt 759 092 kr. I indeværende finansår skønnes udgiften at andrage 621 000 kr., hvorfor 340 908 kr. her søges genbevilget og 280 092 kr. nybevilget. Merudgiften skyldes dels gennemførelsen af det oprindelige større projekt, hvilket, da der fremkom mulighed for fjernelse af en på grunden værende bygning, viste sig fordelagtigt, dels en ikke forud beregnet indretning af lokalerne til udlejning. Udgifterne modsvares af forhøjede lejeindtægter.

ad aa. Til dette anlæg er bevilget 250 000 kr., hvoraf pr. 1. april 1954 var forbrugt 231 536 kr. I indeværende finansår skønnes udgiften at andrage 2 000 kr., der her søges genbevilget. Restbeløbet vil blive søgt genbevilget i senere finansår.

ad ab. Til dette anlæg er bevilget 77 000 kr., hvoraf pr. 1. april 1954 var forbrugt 3 000 kr. Restbeløbet, 74 000 kr., søges her genbevilget.

ad ac. Til dette anlæg er bevilget 1 500 000 kr., hvoraf der på finansloven er bevilget 500 000 kr. Udgifterne i indeværende finansår vil antagelig andrage 1 070 000 kr., hvorfor 570 000 kr. her søges genbevilget. Restbeløbet, ca. 430 000 kr., hvoraf der som for-