

arbejde for 9 794 kr. Det resterende beløb søges derfor genbevilget, hvorved bemærkes, at der er opnået en besparelse på ca. 5 000 kr. derved, at en ikke uvæsentlig del af arbejdet er udført dels ved instituttets egen, dels ved frivillig arbejdskraft.

Til 193. På loven om tillægsbevilling for finansåret 1953—54 var optaget en bevilling på 136 000 kr. til ejendommen Kærhus. I finansåret forbrugtes kun 60 368 kr., hvorfor restbeløbet søges genbevilget. Det har endvidere vist sig, at de med ombygningen forbundne udgifter vil overstige de projekterede udgifter med 9 000 kr., væsentligst på grund af uforudsete kloakeringsvanskeligheder, hvorfor dette beløb søges bevilget.

Til 194. På loven om tillægsbevilling for finansåret 1953—54 var optaget en bevilling på 8 000 kr. til erhvervelse af et yderligere jordtilliggende til Raklevgården. Da beløbet først kommer til udgift i indeværende finansår søges beløbet genbevilget.

Til 195. Der henvises til folketingets finansudvalgs skrivelse af 18. december 1953 (aktstykke nr. 243).

På lov om tillægsbevilling for finansåret 1953—54 bevilgedes 202 500 kr. af en samlet bevilling på 985 000 kr. til ombygning og modernisering af statens kostskole for døve i Fredericia. Af disse 202 500 kr. anvendtes imidlertid på grund af forsinkelser i byggearbejderne kun 14 390 kr. inden finansårets udløb, hvorfor man anmoder om at få genbevilget 188 110 kr. Herudover påregnes der anvendt et beløb af 150 000 kr., således at de samlede udgifter ved fortsættelse af de omhandlede byggearbejder forventes at ville andrage 338 110 kr. i indeværende finansår.

Til 196. Der henvises til folketingets finansudvalgs skrivelse af 3. juni 1954 (aktstykke nr. 742) hvorved der blev bevilget 63 900 kr. Imidlertid har der ved ombygningsarbejdet været en del uforudsete udgifter til et samlet beløb af 6 000 kr., hvoraf ca. 2 000 kr. vedrører udførelse af brandvæsenets sikkerhedsforanstaltninger og 400 kr. udtørring af mure som følge af den regnfulde sommer. Der søges herefter en samlet bevilling på 69 900 kr.

Til 197. Der henvises til folketingets finansudvalgs skrivelse af 3. juni 1954 (aktstykke nr. 742). Udover det oprindeligt anslåede beløb, stort 160 000 kr., der kun vedrørte udgifterne ved ejendommens erhvervelse, 120 000 kr., og ombygning, 40 000 kr., søges bevilget 2 600 kr. til omkostninger ved købets berigtigelse samt 21 500 kr. til montering. Hertil kommer, at der som følge af sundhedsmyndighedernes krav til de sanitære installationer har været merudgifter til ca. 7 700 kr. samt forskellige mindre, uforudsete udgifter til ca. 4 000 kr., ialt 11 700 kr., hvilket beløb ligeledes søges bevilget.

Til 198. Der henvises til folketingets finansudvalgs skrivelse af 27. april 1954 (aktstykke nr. 611). Udover det oprindeligt anslåede beløb, stort 155 000 kr., der kun vedrørte erhvervelsen, 135 000 kr., og ombygningen, 20 000 kr., søges bevilget 23 500 kr. til ejendommens montering. Hertil kommer forskellige mindre, uforudsete udgifter bl. a. som følge af sundhedsmyndighedernes krav til et samlet beløb af 4 800 kr., der ligeledes søges bevilget.

Til 199. Der henvises til folketingets finansudvalgs skrivelse af 28. marts 1953 (aktstykke nr. 592).

På lov om tillægsbevilling for finansåret 1953—54 blev der herefter til indretning af internat m. v. for børnehavebørn bevilget et beløb af 112 400 kr. På grund af forsinkelser i byggearbejdet blev der af dette beløb kun anvendt 34 787 kr. inden nævnte finansårs udløb, hvorfor der søges 77 613 kr. genbevilget. Udover det oprindeligt anslåede beløb søges bevilget 14 200 kr. til installation af fjernvarme samt 8 436 kr. til dækning af forskellige uforudsete udgifter ved byggearbejdet.