

- c. I skrivelse af 10. februar 1959 (aktstykke nr. 269) har finansudvalget tiltrådt, at der på forventet efterbevilling ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1958-59 som 3. del af en 4-årig bevilling på i alt anslået 1 052 600 kr. afholdes et beløb af 465 000 kr., heraf som genbevilling 198 555 kr., til ombygning af Tønder statsseminarium.
- d. Finansministeriet har tiltrådt forslaget.

JØRGEN JØRGENSEN

/ N. Thye-Nielsen,
fm.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

147

Undervisningsministeriet. København, den 10. april 1959.

- a. Ændringsforslag til forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 1958-59 ad § 27. Anlægsudgifter. I. Statsvirksomheder og ministerier. 28. Undervisningsministeriet, og § 30. Bevægelserne på statens formue- og kapitalkonti. I. Vedrørende aktiverne. A. Ejendomme og anlæg. 28. Undervisningsministeriet.
- b. § 27 I. 28. Undervisningsministeriet.
Som 42. Etablering af et marinbiologisk laboratorium i Helsingør . . . 133 820 kr.
og § 30 I. A. 28. Undervisningsministeriet. A. Indtægt.
Som nyt nummer. Tilskud fra diverse fonde til etablering af et
marinbiologisk laboratorium i Helsingør 45 082 kr.
- c. På tillægsbevillingsloven for finansåret 1957-58 bevilgedes 629 800 kr. til etablering af et marinbiologisk laboratorium i Helsingør under Københavns universitet. I bevillingen var medregnet et beløb på 30 000 kr. til anskaffelse af mikroskoper og andet instrumentarium, således at der til selve byggearbejderne var bevilget 599 800 kr. Fra kurator for Københavns universitet har man nu modtaget en opgørelse over de forventede faktiske byggeudgifter, hvoraf det fremgår, at disse vil andrage 730 300 kr. Overskridelsen af bevillingen skyldes dels almindelige prisstigninger på ca. 47 000 kr. og dels, at en udgift på 19 000 kr. til elevatorer ved en fejltagelse ikke var medregnet i projekteringen. Endvidere har laboratoriets bestyrer, professor, dr. phil. Gunnar Thorson, siden overslagets udarbejdelse foretaget en studierejse til tilsvarende institutioner i udlandet, og han har på grundlag af de der indvundne erfaringer i forbindelse med arbejdets gennemførelse foranlediget udført en række værdifulde forbedringer ved laboratoriets bygninger og tekniske installationer. Endelig har instituttets bestyrer ansøgt om yderligere en bevilling på 3 320 kr. til forskellige supplerende arbejder, såsom indretning af et rum til tørring af de studerendes klæder og et skur til opbevaring af laboratoriets havemøbler samt installering af et centralvarmeanlæg i laboratoriets garage, hvori opbevares de fra Galathea-ekspeditionen modtagne meget kostbare net og redskaber.
- Med dette sidstnævnte beløb iberegnet vil byggeudgifterne andrage i alt 733 620 kr.
- Boligministeriet har på det foreliggende grundlag intet fundet at bemærke til det samlede forbrug på 730 300 kr., ligesom boligministeriet intet har fundet at indvende imod forslaget om de supplerende arbejder til 3 320 kr.