

a.	Forlængelse af startbaner og anlæg af rullebaner m. v.	3 460 000	kr.
b.	Udbygning af sikringstjenesterne	3 300 000	-
c.	Hangar- og værkstedsudvidelser	2 685 000	-
d.	Udvidelse af kraftvarmecentralen	310 000	-
e.	Supplerende anlæg og foranstaltninger	841 000	-

I alt . . . 10 596 000 kr.

søges merudgiften, 5 755 000 kr., herved bevilget.

Bemærkninger til ovenstående:

Af merudgiften, 5 755 000 kr., skyldes 4 455 000 kr. udelukkende stigninger i arbejdslønnen siden projektets udarbejdelse i 1956, medens 1 300 000 kr. skyldes en tidsmæssig forskyldelse af arbejderne.

1.b. Lovens § 2.

Herunder er på finanslovsforslaget for 1960-61 optaget 21 000 000 kr., der fordeles sig således:

A.	Ekspeditionsbygning	6 000 000	kr.
B.	Korridoranalæg	1 200 000	-
C.	D. og E. Vestfløj	4 550 000	-
F.	Havnegård	1 600 000	-
G.	Flyvekøkken	1 700 000	-
H.	Værkstedbygning	400 000	-
I.	Terrænarbejder	1 000 000	-
J.	Inventar	3 600 000	-
K.	Trykforøgerstation	200 000	-
L.	Bygning for desintegratoranalæg og dagrenovation	200 000	-
M.	Trafiktårn på forplads	150 000	-
N.	Rådighedsbeløb	400 000	-

I alt . . . 21 000 000 kr.

Da man på nuværende tidspunkt mener, at forbruget vil andrage 29 350 000 kr., der fordeles sig således:

A.	Ekspeditionsbygning	11 900 000	kr.
B.	Korridoranalæg	1 700 000	-
C.	D. og E. Vestfløj	2 500 000	-
F.	Havnegård	1 600 000	-
G.	Flyvekøkken	4 000 000	-
H.	Værkstedbygning	400 000	-
I.	Terrænarbejder	2 500 000	-
J.	Inventar	4 000 000	-
K.	Trykforøgerstation	400 000	-
L.	Bygning for desintegratoranalæg og dagrenovation	200 000	-
M.	Trafiktårn på forplads	150 000	-
N.	Rådighedsbeløb	0	-

I alt . . . 29 350 000 kr.

søges merudgiften, 8 350 000 kr., herved bevilget. Ovenstående beløb er efter en revideret tidsplan fremsat af byggeledelsen og godkendt af byggeudvalget. Opmærksomheden henledes på, at ovennævnte konto på tillægsbevillingslovsforslaget er foreslået nedsat med 6 910 000 kr.

1.c. Lovens § 3.

Herunder er på finanslovsforslaget for 1960-61 optaget 1 750 000 kr. til anlæg af veje, parkeringspladser, forpladser samt beplantning. På grund af stigninger i