

204

Ministeriet for offentlige arbejder. København, den 14. februar 1962.

a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1962-63 § 27. Statens anlægsudgifter.

b.	1. Statsvirksomheder.	
	1.03. Statshavnene.	
1)	01. Udvidelse af Esbjerg fiskerihavn med et 5. bassin	1.500.000 kr.
2)	05. Færdigbygning af Hanstholm havn i henhold til lov nr. 173 af 29. april 1960	800.000 -
3)	06. Anlæg af en ny fiskerihavn i Neksø	500.000 -
4)	07. Bygning af et beddingsanlæg ved 5. bassin i Esbjerg havns fiskerihavn	1.300.000 -
5)	09. Anlæg af en fiskerihavn på Rømø	900.000 -
6)	10. Opførelse af en toiletbygning og 4 bygninger til indretning af folkelokaler m. v. på Esbjerg havn	126.546 -
7)	11. Omlægning af Esbjerg havns kloakledninger	245.087 -
8)	12. Ombygning af trafikhavnen i Frederikshavns havn	150.000 -
9)	13. Istandsættelse af havneværkerne i Østre Kanalhavn ved Frederik den Syvendes kanal ved Løgstør	220.000 -
10)	14. Udvidelse og omprofilering af Havnegade på Hirtshals havn	20.000 -
11)	15. Udvidelse af den nye fiskeauktionshal på pier I i Hirtshals havn	360.000 -
12)	16. Ombygning af den nordøstlige del af Frederikshavns gamle havn	3.000.000 -
13)	17. Udvidelse af fiskeauktionshallen i Hvide Sande samt vej- og bolværksarbejder i forbindelse hermed	400.000 -
14)	18. Ombygning af østre dokkaj og uddybning af dokhavnen i Esbjerg havn	1.770.000 -

c. Arbejdet er i finansåret 1961-62 ikke blevet fremmet i det forudsatte omfang, hvorfor bevillingen for bemeldte år ved tillægsbevillingsloven er søgt reduceret med 1.500.000 kr. Da arbejdet regnes afsluttet i finansåret 1962-63, foreslås bevillingen, 1.181.155 kr., forhøjet med nævnte 1.500.000 kr. til 2.681.155 kr.

Ad 2. På indeværende tidspunkt påregnes der i 1962-63 forbrugt 9.100.000 kr., hvorfor bevillingen foreslås forhøjet med 800.000 kr.

Ad 3. Bl. a. som følge af, at arbejdet blev påbegyndt senere end påregnet, er bevillingen for finansåret 1961-62 ved tillægsbevillingsloven søgt reduceret med 500.000 kr., hvilket beløb i stedet foreslås opført på finansloven for finansåret 1962-63, således at bevillingen for dette år, 2.500.000 kr., forhøjes til 3.000.000 kr.

Ad 4. På grund af forsinkelsen med anlæg af Esbjerg fiskerihavns 5. bassin har arbejdet med bygning af beddingsanlægget i finansåret 1961-62 ikke kunnet fremmes i det påregnede omfang. Bevillingen er derfor for bemeldte finansår ved tillægsbevillingsloven søgt reduceret med 1.300.000 kr., hvilket beløb herefter foreslås overført til finansloven for 1962-63, således at bevillingen for dette finansår, 2.390.657 kr., forhøjes til 3.690.657 kr.

Ad 5. I skrivelse af 6. april 1961 (aktstykke nr. 380) har finansudvalget tiltrådt, at der til formålet anvendes 6.500.000 kr. De samlede udgifter til havneværkerne anslås nu til et beløb af ca. 7.200.000 kr. Der er ved tillægsbevillingslov for 1961-62