

218

Handelsministeriet. København, den 14. februar 1962.

a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1962-63 § 27. Statens anlægsudgifter.

b. Herved tillader jeg mig at anmode det ærede finansudvalg om ved 3. behandling i folketinget af ovennævnte forslag på mine vegne at ville stille følgende ændringsforslag.

2.17. Handelsministeriet.

2. Opførelse af tilbygning til direktoratet for patent- og varemærkevæsenets bygning 600.000 kr.

c. I skrivelse af 26. november 1958 (aktstykke nr. 29) gav det ærede finansudvalg sin tilslutning til, at der blev stillet et beløb af 2.335.000 kr. til rådighed for direktoratet for patent- og varemærkevæsenet til opførelse af en tilbygning til direktoratets bygning. Af dette beløb forventes der ved udgangen af finansåret 1961-62 anvendt 2.265.000 kr., hvorefter der resterer 70.000 kr. af den oprindelige bevilling. På grundlag af en nu stedfunden opgørelse er udgifterne ved byggeriet, der forventes afsluttet i finansåret 1962-63, opgjort til 2.865.000 kr. eller 530.000 kr. mere end den oprindelige bevilling.

Merudgiften fremkommer således:

1) Gebyr for udstedelse af byggeattest	35.000 kr.
2) Stigning i byggeprisindeks, materialer og arbejdsløn	220.000 -
3) Vinterbyggeforanstaltninger	91.000 -
4) Særlige ekstraarbejder, som har vist sig nødvendige under byggeriets gang med henblik på at give det færdige hus en tilfredsstillende funktion	39.000 -
5) Uforudselige udgifter	100.000 -
6) Administration:	
Arkitekthonorar	17.750 kr.
Arkitektkonduktørhonorar	4.000 -
Ingeniørhonorar	11.260 -
Ingeniørkonduktørhonorar	3.100 kr.
Diverse	8.890 -
	45.000 -
	530.000 kr.

Det nedsatte byggeudvalg, hvori boligministeriet er repræsenteret, har godkendt det ovennævnte endelige udgiftsoverslag, herunder udgifterne til administration.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

H. BAUNSGAARD

/ Alf Jensen.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.