

201

Undervisningsministeriet. København, den 30. marts 1962.

- a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1961-62 § 27.
- b. I. Statsvirksomheder og ministerier. 28. Undervisningsministeriet. 28.
Til opførelse af nye bygninger i Lyngby for Jonstrup statsseminarium samt til anskaffelse af inventar til seminariet 2.823.985 kr.
- c. Ved de årlige bevillingslove for finansårene 1956-57—1960-61 er der stillet i alt 6.800.000 kr. til rådighed til opførelse af nye bygninger i Lyngby for Jonstrup statsseminarium. I skrivelse af 21. februar 1962 (aktstykke nr. 247) har finansudvalget tiltrådt, at der på forventet efterbevilling ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1961-62 herudover afholdes i alt 2.120.385 kr., heraf 1.275.385 kr. til anskaffelse af inventar til seminariet og 845.000 kr. til dækning af den sidste halvdel af udgifterne ved opførelse af det til seminariet knyttede elevkollegium.
- Fra byggeudvalget vedrørende Jonstrup statsseminarium har undervisningsministeriet nu modtaget indstilling om, at der herudover til dækning af udgifter uden for de udarbejdede overslag, der omfatter udgifter på i alt 9.453.644 kr., heraf 7.645.000 kr. til bygningsudgifter og 1.808.644 kr. til inventaranskaffelser (inkl. et i finansåret 1960-61 afholdt beløb på 533.259 kr.), afholdes i alt 703.600 kr. Beløbet fordeler sig med 81.600 kr., der er afholdt til dækning af udgifter til vinterbyggeforanstaltninger, og 622.000 kr. til dækning af merudgifter som følge af pris- og lønstigninger.
- Merudgifter som følge af pris- og lønstigninger andrager efter erfaringen for et byggeri af den heromhandlede karakter væsentlig mere, end hvad der fremgår af det officielle byggeindeks, der er baseret på opførelse af beboelsesejendomme af en bestemt karakter, men byggeudvalget regner med at kunne inddække stigningen samt merudgifter ved svømmehallens indretning, der var kalkuleret for lavt på grund af manglende sammenligningsgrundlag, uden at overskride den officielle indeksstigning. Byggeindekset er steget fra 108 i april 1959, på hvilket tidspunkt overslaget blev udarbejdet, til 122 i oktober 1961, hvilket svarer til en prisstigning på i alt 622.000 kr., der fordeler sig med ca. 590.000 kr. til byggearbejder og ca. 32.000 kr. til inventar.
- d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

K. HELVEG PETERSEN

/ Ida Dybdal,
fg. fm.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

202

Undervisningsministeriet. København, den 29. marts 1962.

- a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1961-62 § 27.
- b. I. Statsvirksomheder og ministerier. 28. Undervisningsministeriet.
1) Nyt nummer. Til afsluttende arbejder i forbindelse med opførelsen af en ny øvelsesskole ved Jelling statsseminarium 17.137 kr.