

c. Med finansudvalgets tilslutning blev der af en samlet bevilling på 300.000 kr. på tillægsbevillingsloven for finansåret 1959-60 optaget et beløb på 100.000 kr. til ombygning og udvidelse af afd. 16 ved statsfængslet ved Horsørød til tuberkuloseafdeling samt en modernisering og istandsættelse af statsfængslets afdelinger 19 og 20, medens restbeløbet, 200.000 kr., blev optaget på finansloven for finansåret 1960-61.

Den i 1959 givne bevilling var søgt på grundlag af et af justitsministeriets tilsynsførende arkitekt i september måned 1958 udarbejdet skitseprojekt. Ved udarbejdelsen af detailprojektet i 1959 viste det sig, at arbejdets gennemførelse som følge af prisstigninger ville medføre en udgift på ca. 345.000 kr. Efter at afdeling 16 i 1952 er taget i brug som tuberkuloseafdeling, er arbejderne i den tidligere tuberkuloseafdeling — afdeling 19 — der skal benyttes til husning af fanger med kortere straffe, påbegyndt. Det har imidlertid vist sig nødvendigt at foretage mere omfattende istandsættelsesarbejder end i det oprindelige projekt forudsat. Døre og vinduer må udskiftes, centralvarmeinstallationen ændres fra ribberør til almindelige radiatorer og vaske- og toiletforholdene forbedres. Endvidere har det vist sig, at gulvene er i så dårlig en stand, at de må fornyes.

Som følge af de mere omfattende ombygningsarbejder i afdeling 19 og den siden detailprojektets udarbejdelse i 1959 skete stigning i byggeomkostningerne vil den resterende del af projektet — færdiggørelse af afdeling 19 og hovedistandsættelse af afdeling 20 — ikke kunne gennemføres inden for den givne bevilling.

Til færdiggørelse af arbejdet vil medgå et beløb på 155.000 kr., hvoraf 90.000 kr. er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1962-63, medens restbeløbet, 65.000 kr., herved søges optaget ved ændringsforslag til forslag til finansloven for finansåret 1963-64.

Boligministeriet har godkendt det i sin tid udarbejdede detailprojekt.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

HANS HÆKKERUP

/ F. Høllborn.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

347

Justitsministeriet. København, den 13. februar 1963.

a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1963-64 § 27. Statens anlægsudgifter.

b. 2.18. Justitsministeriet.
Som ny konto.

00. Sidste del af en samlet bevilling på 232.000 kr. til ombygning og modernisering af smede- og maskinværkstedet ved statsfængslet i Vridsløselille. . . .	R.	B.	F.
	44.351	75.000	113.000

c. Med finansudvalgets tilslutning blev der på lov om tillægsbevilling for finansåret 1961-62 optaget et beløb på 100.000 kr. som første del af en samlet bevilling på 175.000 kr. til ombygning og modernisering af smede- og maskinværkstedet samt installation af centralvarme i værkstedsbygninger for skrædderi, skomageri og møbelpolstring ved statsfængslet i Vridsløselille. Restbevillingen — 75.000 kr. — blev optaget på finansloven for finansåret 1962-63.

Den oprindelige bevilling — 175.000 kr. — blev i sin tid søgt på grundlag af et af justitsministeriets tilsynsførende arkitekt og ingeniør i august måned 1960 ud-