

Ad 2.09.15. Fornyelse af varmeanlæg i 2 ICAO-boliger, Godthåb. På finansloven 1962-63 er bevilget 20.000 kr. Omkostningerne påregnes at blive 23.000 kr. Merforbruget skyldes prisstigninger. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 2.09.17. Bolig til telegrafist, Jakobshavn. På finansloven 1962-63 blev bevilget 100.000 kr. af i alt 110.000 kr. I 1962 påregnes kun at blive udført arbejde for 65.000 kr., hvorfor bevillingen søges nedsat med 35.000 kr.

Ad 2.09.18. Fornyelse af antenneanlæg, Upernavik. På grund af den bevillingsmæssige situation er anlægget udsat.

Ad 2.09.19. Teleanlæg vedrørende point-to-point forbindelser, Dundas. På finansloven 1962-63 blev bevilget 1,8 mill. kr. af i alt 2,1 mill. kr. I 1962 påregnes anvendt 1.870.000 kr. Merforbruget skyldes, at det viste sig nødvendigt at indkøbe en lastvogn, da stationens vognpark ikke kunne bestride arbejdet. Desuden har prisstigninger og stigninger i arbejds lønninger gjort sig gældende.

Ad 2.09.21. Nyt dieselaggregat, Station Nord. På finansloven 1962-63 blev bevilget 400.000 kr. Der påregnes i 1962 anvendt 80.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at det under projekteringen af de i 1964 planlagte bygningsudvidelser på Station Nord har vist sig driftsøkonomisk fordelagtigt at forlade den hidtil anvendte opvarmning af husene ved elektricitet og gå over til almindelig centralopvarmning fra olie-fyrede fjernvarmeanlæg. Behovet for elektricitet vil derfor ikke stige så stærkt som oprindeligt påregnet, hvorfor den i 1962 planlagte udvidelse af elværket ikke er blevet foretaget. I stedet for er der sket maskin- og bygningsmæssige tilpasningsarbejder til forberedelse af situationen efter anlægsarbejderne i 1963 og 1964.

Ad 2.09.23. Terminaludstyr m. m. vedrørende ICECAN-projektet, Prins Christian Sund. På finansloven 1962-63 blev bevilget 260.000 kr. I 1962 påregnes kun at blive anvendt 225.000 kr. Udgifterne refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 2.09.24. Fornyelse af pakhushus, Prins Christian Sund. På finansloven 1962-63 blev bevilget 370.000 kr. af i alt 420.000 kr. I 1962 påregnes kun anvendt 315.000 kr. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 2.09.25. Fornyelse af havneanlæg, Prins Christian Sund. På finansloven 1962-63 blev bevilget 80.000 kr. I 1962 påregnes kun anvendt 60.000 kr., da arbejdet ikke kunne fuldføres. Udgifterne refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 2.09.27. Ombygning og istandsættelse af tjenesteboliger, Angmagssalik. På finansloven 1962-63 blev bevilget 200.000 kr. I 1962 påregnes anvendt 265.000 kr. Merforbruget skyldes, at boligerne var i dårligere stand end antaget, og desuden er materialepriser og arbejds lønninger steget. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 2.09.29. Fornyelse af radioudstyr, Angmagssalik. På finansloven for 1962-63 blev bevilget 165.000 kr. Forbruget påregnes at blive 178.000 kr. Merforbruget skyldes uforudseelige prisstigninger på materiellet. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 2.09.30. Ombygning af gl. mandskabshus til pakhushus, Aputiteq. På finansloven 1962-63 blev bevilget 35.000 kr. På grund af arbejdssituationen var det ikke muligt at udføre arbejdet i 1962.

Ad 2.09.33. Fornyelse af brandmeldeanlæg, Kap Tobin. På finansloven 1962-63 blev bevilget 70.000 kr. I 1962 påregnes kun anvendt 46.000 kr. Udgifterne refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 2.09.34. Fornyelse af ICAO-radioudstyr, Kap Tobin. På finansloven 1962-63 blev bevilget 135.000 kr. Anlægget blev 20.000 kr. billigere end beregnet. Udgifterne refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 2.09.35. Fornyelse af radioudstyr, Kap Tobin. På finansloven 1962-63 blev bevilget 50.000 kr. I 1962 påregnes kun anvendt 30.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at alt det ønskede materiel ikke kunne leveres inden sidste skibsafgang.

Ad 2.09.36. Installation af centralvarmeanlæg i 2 tjenesteboliger, Kap Tobin. På finansloven 1962-63 blev bevilget 50.000 kr. I 1962 påregnes forbruget at blive