

Ad 2.09.48. Elværk ved centralolietankanlægget, Færingehavn. På finansloven for 1962-63 blev bevilget 275.000 kr. af i alt 325.000 kr. Da der i 1962 kun forventes anvendt 190.000 kr., søges bevillingen ned med 85.000 kr.

Ad 2.09.49. Udskiftning af bådmotor, Færingehavn. På finansloven for 1962-63 er bevilget 68.000 kr. Da det under arbejdet viste sig nødvendigt at foretage en omfattende reparation af båden for at bringe denne i forskriftsmæssig stand, søges bevillingen forhøjet med 32.000 kr.

Ad 2.09.51. VHF-anlæg, Angmagssalik-Kulusuk. På finansloven 1961-62 blev bevilget 190.000 kr. Da arbejdet ikke kunne udføres i 1961, blev bevillingen søgt ned, jfr. ændringsforslag til tillægsbevillingslov 1961-62. Anlægget er udført i 1962, og forbruget påregnes at blive 175.000 kr.

Ad 2.09.52. Vagtmodtagere og antenneanlæg vedrørende skibssikkerhedstjenesten. Til anlæggene påregnedes i alt anvendt 655.000 kr., heraf 255.000 kr. i 1961, jfr. ændringsforslag til tillægsbevillingslov 1961-62. Forbruget i 1961 var 245.000 kr. I 1962 påregnes anvendt 395.000 kr. Anlæggene forventes færdiggjort i 1963.

Ad 2.09.53. Bygningsarbejder på telestationen, Godhavn. Til anlægget påregnedes i alt anvendt 150.000 kr., heraf 110.000 kr. i 1961, jfr. ændringsforslag til forslag til finanslov 1961-62 og ændringsforslag til forslag til tillægsbevilling 1961-62. Forbruget i 1961 var 105.000 kr. I 1962 påregnes anvendt 60.000 kr. Merudgiften skyldes løn- og prisstigninger. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 2.09.54. Fornyelse af radiomateriel, Godhavn. Til anlægget påregnedes anvendt i alt 45.000 kr., heraf 6.000 kr. i 1961, jfr. ændringsforslag til finanslov 1961-62. Forbruget i 1961 var 5.200 kr. I 1962 påregnes anvendt 62.000 kr. Den oprindelige overslagssum har ikke kunnet overholdes, idet det viste sig nødvendigt at foretage en større materieludskiftning end påregnet. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 2.09.55. Ombygning og brandsikring af telestation, Upernavik. I 1961 blev bevilget 176.000 kr., jfr. ændringsforslag til tillægsbevillingslov 1961-62. Forbruget i 1961 var 174.500 kr. I 1962 påregnes til færdiggørelse anvendt 34.000 kr. Merforbruget skyldes, at forbedring af de eksisterende bygninger har været mere omfattende end oprindelig antaget. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 2.09.56. Reparation af bolig, Upernavik. På finansloven 1961-62 blev bevilget 50.000 kr. I 1961 blev anvendt 45.000 kr. I 1962 påregnes til færdiggørelse anvendt 71.000 kr. Merforbruget skyldes, at bygningsarbejdet, der har omfattet reparation og forbedring af eksisterende bygning, har vist sig at blive mere omfattende end oprindelig anslået. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 2.09.57. Fornyelse af radiomateriel, Upernavik. Til anlægget påregnedes anvendt 40.000 kr., heraf i 1961 34.000 kr., jfr. ændringsforslag til tillægsbevillingslov 1961-62. I 1961 blev anvendt 36.000 kr. I 1962 påregnes anvendt til færdiggørelse 2.000 kr. Udgifterne refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 2.09.58. Udbygning af radiofyrr, Simiutaq. Til anlæggene påregnedes anvendt 310.000 kr., deraf i 1961 257.000 kr., jfr. ændringsforslag til tillægsbevillingslov 1961-62 vedrørende isrekognosceringstjenesten i Narssarssuaq. Forbruget i 1961 var 235.000 kr. I 1962 påregnes til færdiggørelse anvendt 97.000 kr. Merforbruget på 22.000 kr. skyldes pris- og lønstigninger samt vanskeligheden ved nøjagtig budgettering på grund af, at bygningsarbejderne bestod af eksisterende amerikanske bygninger.

Ad 2.09.59. Bolig til medhjælper, Færingehavn. Til bygningen påregnedes anvendt 60.000 kr., deraf i 1961 41.000 kr., jfr. ændringsforslag til tillægsbevillingslov 1961-62. I 1961 blev anvendt 46.000 kr. I 1962 påregnes til færdiggørelse anvendt 10.000 kr.

Ad 2.09.60. Ny sendestationsbygning, Dundas. Til anlægget påregnes anvendt 160.000 kr., deraf i 1961 145.000 kr., jfr. ændringsforslag til forslag til finanslov 1961-62. Forbruget i 1961 var 123.000 kr. I 1962 påregnes anvendt 30.000 kr.