

Såfremt et sådant ikke anskaffes, må påregnes en udvidelse af varmeinstallationen til et udgiftsbeløb på 6.500 kr. Endelig er der som foran anført til installationsarbejder overført 2.000 kr. vedrørende hovedkloakken.

Merudgiften 5.500 kr. til *inventar* skyldes en forglemmelse med hensyn til anskaffelse af belysningsarmaturer.

Som nævnt i socialministeriets skrivelse af 10. maj 1961 er der i det tidligere overslag ikke afsat udgifter til tilsynsarbejde ved ingeniørkonduktør, idet det på daværende tidspunkt ikke var muligt at bedømme omfanget af dette tilsyn ved arbejdet, hvoraf en væsentlig del agtedes udført af hjemmets elever. På grundlag af det nu foreliggende detailprojekt anslår den projekterende ingeniør, at der vil medgå i alt ca. 4.000 kr. i honorar til ingeniørkonduktør, og ingeniørhonoraret skønnes nu at ville andrage ca. 24.000 kr. mod tidligere 14.000 kr. Det bemærkes i denne forbindelse, at den omstændighed, at arbejdet i vid udstrækning udføres af hjemmets elever under ledelse af en faglærer, nødvendiggør en større indsats end normalt fra teknikernes side. Konstruktionerne må således i videst muligt omfang udformes under hensyn til, at de skal kunne udføres af personer uden særlig håndværksmæssig uddannelse, og der stilles særlige krav til teknikerne om vejledning på stedet under arbejdernes udførelse.

Dels som følge af de nævnte større udgifter til honorar til ingeniørkonduktører og ingeniør, dels som følge af de foran nævnte prisstigninger og udvidelser af arbejdets omfang bliver omkostningerne 17.000 kr. større end tidligere påregnet.

Den kgl. bygningsinspektør anslår, at de samlede udgifter ved byggeriets gennemførelse med anvendelse af elevernes arbejdskraft vil kunne reduceres med 50.000 kr. til 387.000 kr., således at merudgiften bliver 79.200 kr.

Til arbejdets gennemførelse er der i finansåret 1961-62 anvendt 15.046 kr. På forslag til lov om tillægsbevilling for indeværende finansår er søgt bevilget 292.754 kr., hvilket beløb foreslås forhøjet med den konstaterede merudgift, 79.200 kr.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

KAJ BUNDVAD

/ Otto Sørensen,  
fm.

Til finansudvalget.

*Forslaget tiltrædes.*

## 149

Socialministeriet. København, den 29. marts 1963.

- a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1962-63 § 27. Statens anlægsudgifter.
- b. 2.15. Arbejds- og socialministerierne.  
16. Opførelse af en ny landbrugsbygning og fodermesterbolig ved statsungdomshjemmet Bøgildgård. . . . . 81.635 kr.
- c. Ved skrivelse af 12. september 1961 (aktstykke nr. 853) gav finansudvalget sin tilslutning til, at der til dækning af udgifterne ved opførelse af en ny landbrugsbygning og en fodermesterbolig ved statsungdomshjemmet Bøgildgård på forventet efterbevilling ad finanslovkonto § 27.I.23. anvendtes et beløb på 662.000 kr. Dette beløb fremkom således: