

(2.09.)

17. Stationsanlæg til Grønlands geologiske Undersøgelser, Holsteinsborg. På finansloven er bevilget 630.000 kr. af i alt 800.000 kr. Man er i 1963 nået længere end forventet med arbejdet, hvorfor bevillingen for 1963 ønskes forhøjet med 70.000 kr.
21. Fornyelse af maskinanlæg, Tingmiarmiut. Under detailbearbejdelsen har det vist sig muligt foreløbig at dække stationens kraftbehov ved en delvis udførelse af projektet, og det er derfor fundet forsvarligt at udskyde fuldførelsen af anlægget nogle år. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.
22. Fornyelse af radiomodtager, Tingmiarmiut. På grund af leveringsvanskeligheder vil anskaffelsen blive udskudt.
23. Fornyelse af tørrestativer ved diverse boliger, Angmagssalik. Bevillingen søges ned med 10.000 kr., idet funderingsarbejdet ved opstillingen af tørrestativerne blev billigere end anslået. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.
24. Fornyelse af centralkedler i 5 boliger, Angmagssalik. Merforbruget skyldes, at det viste sig nødvendigt at udskifte en større del af varmeanlæggene end forudsat, og endvidere blev kedlerne dyrere end anslået. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.
25. Anlæg i Angmagssalikdistriktet. Der forventes et mindreforbrug i 1963 på 900.000 kr. Heraf vedrører 230.000 kr. en besparelse ved udførelsen af havneanlægget i Angmagssalik, idet udgifterne ved undervandsarbejderne viste sig mindre end forventet. Det resterende mindreforbrug på 670.000 kr. skyldes, at man i 1963 ikke nåede så langt med arbejderne som forventet. Beløbet ønskes derfor genbevilget i 1964.
26. Fornyelse af radiomodtager, Aputiteq. På grund af leveringsvanskeligheder vil anskaffelsen blive udskudt.
27. Reservemaskinanlæg, Kap Tobin. På finansloven 1963-64 blev bevilget 75.000 kr. af i alt 250.000 kr. Merforbruget skyldes, at den projekterede maskintype i mellemtiden var udgået af produktionen, og man så sig derfor nødsaget til at anskaffe en noget større og dyrere maskine. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.
28. Bygning til reservemaskinanlæg, Kap Tobin. Merforbruget skyldes, at anlægget blev dyrere end påregnet. Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.
30. Fornyelse af radiomodtager, Daneborg. I 1963 påregnes kun anvendt 8.000 kr., hvorfor bevillingen søges ned med 2.000 kr.
31. Fornyelse af radiomodtager, Danmarkshavn. I 1963 påregnes kun anvendt 7.000 kr., hvorfor bevillingen søges ned med 3.000 kr.
33. Diverse færdiggørelsesarbejder. På finansloven 1963-64 blev bevilget 1.100.000 kr. Merforbruget på 251.000 kr. skyldes, at man i større omfang end oprindelig påregnet har måttet udføre færdiggørelsesarbejder. Merudgiften opvejes af, at der for en række andre teleanlæg er opnået besparelser, bl. a. som følge af retarnderinger. De forskellige færdiggørelsesarbejder, der er udført i 1963-64, består af følgende anlæg:
- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 01. Brandsikring af telestationen, Færingehavn..... | 15.000 |
| 02. Bygningsarbejder på telestationen, Godhavn. ICAO..... | 20.000 |
| 03. Teleanlæg vedr. point-to-point forbindelser, Dundas..... | 375.000 |
| 04. Ombygning af telestationsbygning, Dundas..... | 62.000 |
| 05. Tilbygning til sendebygning, Station Nord..... | 85.000 |
| 06. Terminaludstyr m. m. vedr. Icecanprojektet, Prins Christian Sund ICAO | 40.000 |
| 07. Fornyelse af pakhus, Prins Christian Sund. ICAO..... | 24.000 |
| 08. Fornyelse af havneanlæg, Prins Christian Sund. ICAO..... | 145.000 |
| 09. Ombygning og istandsættelse af tjenesteboliger, Angmagssalik. ICAO .. | 10.000 |
| 10. Fornyelse af armerede kabler, Kap Tobin. ICAO..... | 70.000 |
| 11. Fornyelse af brandmeldeanlæg, Kap Tobin. ICAO..... | 30.000 |
| 12. Udskiftning af vandledning, Kap Tobin. ICAO..... | 10.000 |
| 13. Vagtmodtagere og antenneanlæg vedrørende skibssikkerhedstjenesten .. | 105.000 |
| 14. Ombygning af gammelt mandskabskvarter til pakhus, Danmarkshavn. ICAO..... | 10.000 |