

(2.13.07.)

ad a. Fortsættelse af moderniseringen af statshospitalet i Viborg.	
Anslæet byggesum pr. 1. april 1964.....	35.022.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1964.....	31.552.000
Anslæet forbrug i 1964-65.....	2.500.000
Anslæet forbrug i 1965-66.....	970.000
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel.....	3.228.000
Moderniseringen af hospitalet, der påbegyndtes i finansåret 1955-56, forventes afsluttet i finansåret 1965-66, og til moderniseringens fuldførelse søges 970.000 kr., der overvejende hidrører fra prisstigninger på igangværende arbejder. Den angivne udgift til inventar og materiel svarer til forbruget i tidligere finansår med tillæg af den på finansloven for indeværende finansår givne bevilling, der skønnes tilstrækkelig til monterings fuldførelse.	
ad b. Vordingborg.	2.056.000
1. Fortsat modernisering.....	1.875.000
2. Montering.....	181.000
ad 1. Fortsættelse af moderniseringen af statshospitalet i Vordingborg.	
Oprindeligt anslæet byggesum pr. 1. oktober 1962.....	6.400.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1964.....	449.000
Anslæet forbrug i 1964-65.....	1.627.000
Anslæet forbrug i 1965-66.....	1.875.000
Restudgifterne forventes anvendt således:	
I finansåret 1966-67.....	1.750.000
I finansåret 1967-68.....	699.000
Til de anførte beløb kommer løn- og prisstigninger gennem byggeperioden. Vedrørende det her omhandlede byggearbejde henvises i øvrigt til ændringsforslag til finansloven for finansåret 1963-64 nr. 339.	
ad 2. Montering af „Hovedbygningen“ ved statshospitalet i Vordingborg.	
Efterhånden som byggearbejderne i forbindelse med hospitalets modernisering bliver færdige til ibrugtagning, vil de nødvendige bevillinger til montering blive søgt. — Den her ansøgte bevilling på 181.000 kr. er opgjort i henhold til specificeret overslag.	
ad c. Fortsættelse af opførelsen af kedelhus og installation af centralvarme ved statshospitalet i Vedsted.	
Oprindeligt anslæet byggesum pr. 1. april 1961.....	2.100.000
Revideret overslag pr. 1. juli 1963.....	2.500.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1964.....	1.600.000
Anslæet forbrug i 1964-65.....	700.000
Anslæet forbrug i 1965-66.....	200.000
Her henvises til finansudvalgets skrivelse af 16. august 1961, aktstykke nr. 740, samt i øvrigt til bemærkninger til finanslovforslaget for finansåret 1964-65 ad konto § 27.2.13.09.	
ad d. Århus.	14.200.000
1. Psykiatrisk institut, opførelsen.....	7.000.000
2. Psykiatrisk institut, monteringen.....	1.500.000
3. „Solbakken“, opførelsen.....	2.550.000
4. „Solbakken“, monteringen.....	650.000
5. Opførelse af boligområde E.....	2.500.000
ad 1. Fortsættelse af opførelsen af psykiatrisk institut m. v. ved statshospitalet ved Århus.	
Anslæet byggesum pr. 1. oktober 1960.....	26.930.000
Revideret overslag pr. 1. april 1963.....	32.000.000
Heraf forbrugt pr. 31. marts 1964.....	9.070.000
Anslæet forbrug i 1964-65.....	9.000.000