

(2.18.)

- ad 27. Anden del af bevilling til opførelse af en politi-, rets og arrestbygning i Assens. På finansloven for finansåret 1964-65 bevilgedes 200.000 kr. til påbegyndelse af byggeriet af politibygningen som første etape af det samlede byggeri. Som anført i anmærkningerne til § 27.2.18.22. til forslag til finanslov for finansåret 1964-65 blev hele projektet på grundlag af et overslag af maj 1962 anslået til at koste ca. 2.500.000 kr. Heraf udgjorde udgifterne ved politibygningen alene ca. 800.100 kr. Hertil kommer et for hele bygningskomplekset fælles beskyttelsesrum, hvortil udgifterne oprindeligt var medregnet vedrørende de enkelte bygninger med ca. 110.000 kr. Endvidere må medregnes udgifterne til anskaffelse af inventar, ca. 44.000 kr., og til en fælles telefoncentral, ca. 27.000 kr. Udgifterne til politibygningen vil herefter med hensyntagen til løn- og prisstigninger udgøre ca. 1.100.000 kr. Til projekteringen er i finansårene 1961-62 til 1963-64 anvendt ca. 60.000 kr. Til opførelsen af politibygningen forventes i finansåret 1965-66 et udgiftsbeløb på 700.000 kr.
- ad 28. Anden del af bevilling til opførelse af en tilbygning til Ringkøbing ting- og arresthus. — På finansloven for finansåret 1964-65 bevilgedes 200.000 kr. til påbegyndelse af byggeriet. Udgifterne ved dette blev i et overslag af januar 1963 opgjort til ca. 680.000 kr. På grund af pris- og lønstigninger anslås udgifterne nu til ca. 700.000 kr. Til projekteringen er i finansårene 1961-62 til 1963-64 anvendt ca. 17.000 kr. I finansåret 1965-66 forventes et udgiftsbeløb på 400.000 kr.
- ad 29. Anden del af bevilling til opførelse af en politi- og arrestbygning i Thorshavn. På finansloven for finansåret 1964-65 bevilgedes 1.000.000 kr. til påbegyndelse af byggeriet. Udgifterne ved dette blev i et overslag af april 1962 opgjort til 1.630.000 kr. Af hensyn til usikkerheden på grund af manglende byggeindex og vedrørende pris- og lønforhold i øvrigt på Færøerne bør dette overslag tages med forbehold. Til projekteringen er der i finansårene 1960-61 til 1962-63 anvendt ca. 32.000 kr. Til arbejdets afslutning i finansåret 1965-66 forventes herefter foreløbig et udgiftsbeløb på 598.000 kr.
- ad 30. Anden del af bevilling til opførelse af en synshal til brug for justitsministeriets bilinspektør i Horsens. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 29. september 1964 (aktstykke nr 684).
- ad 31. Første del af bevilling til opførelse af en politibygning i Frederikshavn. Ved skrivelse af 4. april 1962 (aktstykke nr. 510) tiltrådte finansudvalgets, at der til skitse- og detailprojektering af en politibygning i Frederikshavn blev anvendt 156.000 kr. Som grundlag for justitsministeriets bevillingsansøgning forelå en af den kgl. bygningsinspektør i Frederikshavn udarbejdet dispositionsplan af november 1961, ifølge hvilken udgifterne til selve bygningsarbejderne samt til installation af et automatisk telefonanlæg var opgjort til..... 2.350.000
- Hertil kommer:
- | | | |
|---|-----|---------|
| udgifter til inventar..... | ca. | 156.000 |
| udgifter til installation af elevator..... | - | 95.000 |
| omkostninger..... | - | 300.000 |
| samt prisstigninger indtil den 1. april 1964..... | - | 199.000 |
- Af omkostningerne udgør arkitekt- og arkitektkonduktørhonorar henholdsvis 80.000 kr. og 40.000 kr., ingeniør- og ingeniørkonduktørhonorar henholdsvis 88.000 kr. og 21.000 kr., mens udgifter til havearkitekt er anslået til 8.000 kr. Til arbejdets påbegyndelse i finansåret 1965-66 foreslås anvendt 400.000 kr. De øvrige udgifter ved projektet forventes afholdt med 1.000.000 kr. i finansåret 1966-67 og resten i finansåret 1967-68.
- ad 32. Første del af bevilling til opførelse af en tilbygning til Kolding domhus m. v. Ved skrivelse af 7. februar 1962 (aktstykke nr. 338) tiltrådte finansudvalget, at der til detailprojektering af en tilbygning til Kolding domhus m. v. blev anvendt 58.000 kr. Som grundlag for justitsministeriets bevillingsansøgning forelå