

(2.11)

3. Opførelse af et blomsterløglaboratorium på forsøgsstationen ved Årslev ..	335.000
4. Indretning af klimarum på forsøgsstationen ved Hornum .....	138.000
5. Etablering af en transformerstation på forsøgsstationen ved Hornum. ....	20.000
6. Indretning af kontorlokaler og laboratorium ved Statens Marskforsøg, Højer. Anslået til 110.000 kr. foreslås udført i 4 etaper. 1. etape .....	27.000
7. Opførelse af boliger til gifte funktionærer ved statens forsøgsstationer ...	400.000
8. Opførelse af 12 forsøgsdrivhuse à 13 m <sup>2</sup> til brug for afprøvning af plante- beskyttelsesmidler i alt 90.000 kr. Foreslås opført over 2 år. 1. del .....	45.000
ad 1. Opførelse af ny forsøgsstation ved Roskilde. Totalprojekt er under udarbejdelse. Byggemodnings- og grundarbejder forventes udført i efteråret 1965. Oprindeligt anslået byggesum pr. 1963 .....	1.600.000
Revideret overslag pr. 15. maj 1965 .....	2.385.000
Forbrug pr. 1. april 1965 .....	19.000
Anslået forbrug i 1965-66 .....	1.000.000
Anslået forbrug i 1966-67 .....	1.000.000
Anslået forbrug i 1967-68 .....	266.000
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel .....	100.000
ad 2. Opførelse af en ny forsøgsstation ved Silstrup. Totalprojekt af 1. etape forventes udarbejdet i 1965-66. Anslået byggesum .....	1.600.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1965 .....	4.000
Anslået forbrug i 1965-66 .....	50.000
Anslået forbrug 1966-67 .....	550.000
Anslået forbrug i 1967-68 .....	996.000
<b>04. Statsfrøkontrollen.</b>	<b>2.550.000</b>
Oprindeligt anslået byggesum pr. 1. april 1961 .....	5.440.000
Revideret overslag pr. juni 1965 .....	9.403.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1965 .....	155.000
Anslået forbrug i 1965-66 .....	932.000
Anslået forbrug i 1966-67 .....	2.550.000
Anslået forbrug i 1967-68 .....	2.700
Anslået forbrug i 1968-69 .....	3.066
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel: Endnu ikke opgjort.	
<b>05. Statens husdyrbrugsforsøg.</b>	<b>994.000</b>
1. Ombygning af elevfløj + boliger .....	284.000
2. Maskinhus .....	110.000
3. Løsdriftsstald .....	600.000
<b>07. Statens veterinære institut for virusforskning</b>	<b>3.700.000</b>
Oprindeligt anslået byggesum december 1961 .....	5.900.000
Revideret overslag oktober 1964 (incl. inventar og materiel) .....	7.285.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1965 .....	1.000.000
Anslået forbrug i 1965-66 .....	2.500.000
Anslået forbrug i 1966-67 .....	3.700.000
Anslået forbrug i 1967-68 .....	85.000
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel 623.000 incl. i overslag.	
<b>08. Statens veterinære serumlaboratorium.</b>	<b>700.000</b>
Oprindeligt anslået byggesum .....	7.130.000
Revideret overslag pr. 1. april 1965 .....	13.180.000
Forbrugt pr. 1. april 1965 .....	105.000
Anslået forbrug i 1965-66 .....	600.000
Anslået forbrug i 1966-67 .....	700.000
Anslået forbrug i 1967-68 .....	4.500.000