

(2.11.07)

Anslået forbrug i 1968-69	3.800.000
Anslået forbrug i følgende finansår	3.475.000

Udgifterne til løst inventar og udstyr er endnu ikke opgjort.

De samlede udgifter til byggeriet var på grundlag af en af serumlaboratoriets arkitekt i juli 1959 foretaget beregning anslået til 7.130.000 kr. Efter at projektet er blevet revideret, er udgifterne af arkitekten pr. 1. april 1965 beregnet til i alt 13.180.000 kr. Stigningen skyldes foruden de stedfundne løn- og prisstigninger hovedsagelig følgende forhold: Fra myndighedernes side stilles der større krav end i 1959 bl. a. til parkeringsareal, kloak og brandmeldeanlæg. Byggelinien for laboratoriets areal mod Åboulevarden er blevet ændret, hvilket har medført forskellige ændringer i projektet. Laboratoriet har fået pålagt adskillige nye arbejdsopgaver, og arbejdsbyrden er vokset for de enkelte afdelinger, hvilket bl. a. har nødvendiggjort en forøgelse af installationstætheden. Det har vist sig nødvendigt, at der i den nye hovedbygning installeres et bedre ventilationsanlæg end oprindelig forudsat, og at der installeres et nyt telefonanlæg i stedet for at udbygge det eksisterende anlæg.

10. Ny veterinær- og landbohøjskole ved Odense. 1.000.000
Der henvises til L 154 1961. Beløbet søges til projektering af den nye skole.

2.13. Indenrigsministeriet.

01. Amtsgårde og amtskontorer. 293.000

Opførelse af en ny kontorbygning ved Ribe amtsgård.

På finanslovene for finansårene 1964-65 og 1965-66 er der til arbejdets udførelse bevilget i alt 950.000 kr. Til de i tiden fra projektets godkendelse og indtil licitationen stedfundne prisstigninger beregnet efter byggeindekset søges et beløb af 156.000 kr. Herudover søges om et beløb af 137.000 kr. til forskellige mindre afvigelser fra den planlagte udførelse og arbejdsgang.

	R	B	F
02. Civilforsvar.	5.715.417	8.474.600	3.766.000
a. Opførelse af 2. del af en kolonnekaserne i Næstved	—	500.000	2.300.000
b. Ombygning af Nykøbing M. sygehus til kaserne for CF-pligtige	—	400.000	—
c. Installation af centralvarme og badeanlæg på Bernstorff Slot m. v. til CF-korpsets Befalingsmandsskole	—	—	230.000
d. Etablering af sikret radiostation ved den nye CF-kaserne i Herning og ved CF-kasernen i Haderslev	—	—	151.000
e. Anlæg af parkeringspladser m. v. ved CF-korpsets befalingsmandsskole på Bernstorff Slot	—	—	66.000
f. Installation af centralvarmeanlæg i en del af CF-kasernen i Thisted	—	—	119.000
g. Detailprojektering af en kolonnekaserne for CF-korpset ved Helsingør	—	—	900.000
h. Udarbejdelse af skitseprojekt for en kolonnekaserne for CF-korpset ved Helsingør	6.282	—	—
i. Opførelse af en mobiliseringsstation for CF-korpset ved Hørsholm	20.555	—	—
j. Opførelse af 1. del af en kolonnekaserne for CF-korpset i Næstved	242.275	—	—
k. Opførelse af en kolonnekaserne med gruppefører-skole i Herning	3.559.339	5.517.000	—
l. Udarbejdelse af skitseprojekt for regionsdepoter	8.910	—	—
m. Detailprojektering af 2. del af en sektionskaserne for CF-korpset i Odense	274.952	—	—