

(2.18.49.)

- landpolitistationer i Munkebo og Hornbæk. I de af boligministeriet i vinteren 1964-65 godkendte detailprojekter blev udgifterne til byggerierne anslået til henholdsvis 137.300 kr. og 132.300 kr., i alt ca. 270.000 kr. I finansåret 1964-65 blev der afholdt 1.036 kr. til arbejdet. Restbeløbet, 269.000 kr., forventes udbetalt i finansåret 1965-66 og søges bevilget på tillægsbevillingsloven.
- ad 52. På finansloven for finansåret 1964-65 bevilgedes 24.000 kr. til detailprojektering af bygningsarbejder med henblik på indretning af brandsikrede tinglysningslokaler for Københavns byret i ejendommen Lavendelstræde 1, samt retssale og kontorlokaler i ejendommen Hestemøllestræde 4, København. Af beløbet kom 120 kr. til udgift. Restbeløbet forventes udbetalt i finansåret 1965-66 og søges bevilget på tillægsbevillingsloven med 23.900 kr.
- ad 53. Ved finansudvalgets skrivelse af 13. maj 1964 (aktstykke nr. 410) bevilgedes 428.000 kr. til projektering og opførelse af en synshal til brug for justitsministeriets bilinspektør i Helsingør. Efter afholdt licitation blev arbejdet i marts måned 1965 med boligministeriets tiltræden igangsat for en udgift på 457.000 kr., idet de mellem skitseprojekteringen og licitationen stedfundne prisstigninger beregnedes til 29.000 kr. Under arbejdets udførelse er der opstået uforudsete udgifter på ca. 20.000 kr. Disse udgifter er med boligministeriets tiltræden imødegået ved nedskæringer af projektet med 30.000 kr. Den samlede udgift til opførelse af synshallen forventes herefter at blive 448.000 kr. I finansåret 1964-65 er der afholdt 57.928 kr. til arbejdet. Restbeløbet forventes udbetalt i finansåret 1965-66 og søges bevilget på tillægsbevillingsloven med 390.000 kr.
- ad 54. Ved finansudvalgets skrivelse af 5. august 1963 (aktstykke nr. 497) bevilgedes 326.000 kr., til opførelse af en politibygning i Brande, hvortil kommer de tidligere afholdte udgifter på 14.000 kr. til projektering af bygningen. I finansårene 1963-64 og 1964-65 er der i alt afholdt 282.700 kr. Restbeløbet, 29.300 kr., søges bevilget på tillægsbevillingsloven tillige med et beløb på 22.244 kr., der udgør den af boligministeriet godkendte pris- og lønstigning for tiden indtil den 30. september 1965. Hele beløbet, 52.000 kr., forventes udbetalt i finansåret 1965-66.
- ad 55. I anmærkningerne til tillægsbevillingsloven for finansåret 1963-64 blev udgifterne ved opførelse af sysselmændsboliger med kontor i Fuglefjord og Sand på grundlag af overslag af januar 1964 fra justitsministeriets tilsynsførende arkitekt anslået til henholdsvis ca. 225.000 kr. og ca. 200.000 kr. Efter de af boligministeriet godkendte regnskaber har udgifterne ved opførelsen af bygningen i Fuglefjord udgjort 233.592 kr. og udgifterne ved opførelsen af bygningen i Sand udgjort 204.788 kr. I disse beløb er medregnet pris- og lønstigning på henholdsvis 7.762 kr. og 7.915 kr. I tiden indtil den 1. april 1963 er der udbetalt i alt ca. 412.000 kr. Til arbejderne afslutning i finansåret 1965-66 søges herefter bevilget 26.000 kr.
- ad 56. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 10. november 1965 (aktstykke nr. 26) vedrørende projektering og opførelse af synshaller i Vordingborg, Svendborg, Odense, Silkeborg, Århus, Viborg, Holstebro, Ribe og Tønder. Bygearbejderne ventes først igangsat i marts måned 1966, hvorfor der kun vil komme ca. 200.000 kr. til udbetaling i finansåret 1965-66.

2.19. Kirkeministeriet.

01. Istandsættelse og udvidelse af Løgumkloster kirkes gamle klosterfløj. Af det ansøgte beløb udgør 10.000 kr. resten af den på tillægsbevillingsloven for finansåret 1960-61 til arbejdet givne bevilling på 375.000 kr., medens 2.800 kr. tjener til dækning af en fremkommet merudgift af 2.775 kr., hvilken merudgift skyldes pris- og lønstigninger godkendt af boligministeriet.