

(2.23.03.)

- for finansåret 1964-65 blev der til opførelsen bevilget 390.152 kr. eller i alt 407.852 kr. I detailprojektet af april 1964 var de samlede udgifter anslået til 441.563 kr., og projektet blev godkendt af boligministeriet. De senere indtrufne løn- og prisstigninger anslås nu til 61.600 kr., og til vinterbyggeri påregnes anvendt 4.600 kr., således at de samlede udgifter kan opgøres til ca. 507.800 kr. Ved udgangen af finansåret 1964-65 var der kun kommet i alt 40.392 kr. til udbetaling, hvorfor det resterende beløb, ca. 467.400 kr., søges bevilget.
- ad h. Ombygning af toldvæsenets ejendom i Randers. På tillægsbevilling for finansåret 1960-61 og finanslov for finansåret 1961-62 blev der bevilget i alt 622.600 kr., men på grund af de skærpede regler om regulering af det offentlige byggeri blev ombygningen ikke gennemført. På tillægsbevilling for finansåret 1963-64 og finanslov for 1964-65 blev der bevilget i alt 1.073.705 kr. svarende til det foreliggende detailprojekts samlede udgift, hvoraf der indtil udgangen af finansåret 1964-65 var kommet i alt 713.354 kr. til udbetaling. Det resterende beløb, 360.351 kr., søges genbevilget, og til dækning af de siden projektets udarbejdelse indtrufne løn- og prisstigninger søges yderligere et beløb på 76.364 kr., eller i alt 436.715 kr.
- ad i. På tillægsbevilling for finansåret 1963-64 og finanslov for finansåret 1964-65 blev der til opførelse af en toldkammerbygning i Kalundborg bevilget i alt 787.917 kr., hvoraf der indtil udgangen af finansåret 1964-65 var kommet i alt 491.348 kr. til udbetaling. Det resterende beløb, 296.569 kr., søges genbevilget, og til dækning af indtrufne løn- og prisstigninger søges yderligere et beløb, der må anslås til 66.000 kr., eller i alt ca. 362.570 kr.
- ad k. På tillægsbevilling for finansåret 1963-64, jfr. finanslov for finansåret 1964-65 blev der til detailprojektering af ombygning m. v. af Gule Pakhus og Vestindisk Pakhus på Københavns toldbod bevilget i alt 133.128 kr., hvoraf der indtil udgangen af finansåret 1964-65 var kommet 21.844 kr. til udbetaling. Det resterende beløb 111.284 kr. søges genbevilget, og til dækning af indtrufne løn- og prisstigninger søges yderligere et beløb på 4.245 kr. eller i alt 115.529 kr.
- ad l. På tillægsbevilling for finansåret 1964-65 blev der til opførelse af en tjenestebolig for toldforvalteren i Rødbyhavn bevilget 83.247 kr., hvoraf kun 62.193 kr. kom til udbetaling. Det resterende beløb 21.054 kr. søges genbevilget.
- ad m. På tillægsbevilling for finansåret 1964-65 blev der til opførelse af en toldvisitationsbygning i Frederikshavn bevilget 53.528 kr., hvoraf kun 14.550 kr. kom til udbetaling. Det resterende beløb 43.978 kr. søges genbevilget, og til dækning af indtrufne løn- og prisstigninger søges yderligere et beløb på 4.272 kr., eller i alt 48.250 kr.
- ad n. På finanslov og tillægsbevilling for finansåret 1964-65 blev der til modernisering af toldvæsenets tjenesteboliger i den gl. pas- og toldkontrolbygning i Kruså bevilget i alt 184.000 kr., hvoraf kun 3.813 kr. kom til udbetaling. (Regnskabs-tallet 14.491 kr. indbefatter et fejlagtigt koneret beløb på 10.678 kr., der vedrører opførelse af et toldpakhus med kontorlokaler i Kruså, jfr. anmærkninger til forslag til tillægsbevilling for finansåret 1963-64, ad § 27.2.23. Finansministeriet, nr. 08.). Det resterende beløb 180.187 kr. søges genbevilget.
- ad o. På tillægsbevilling for finansåret 1964-65 blev der til fuldførelse af et nyt kajpakhus på Københavns toldbod bevilget 47.225 kr., hvoraf kun 425 kr. kom til udbetaling. Det resterende beløb 46.800 kr. søges genbevilget.
- ad p. På tillægsbevilling for finansåret 1964-65 blev der til ombygning af toldvæsenets lokaler i Centralpostbygningen i København bevilget 200.000 kr., hvoraf intet kom til udbetaling. Beløbet søges genbevilget.

04. Amtstuer.

Som anført i anmærkningerne til § 27.2.23.17. i forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1964-65 har de samlede udgifter ved ombygning af og tilbygning til Thisted