

På finansloven for 1967-68 er opført en bevilling på 350.000 kr. til projektering. På grund af forsinkelse forventes der i 1967-68 kun afholdt projekteringsudgifter for 100.000 kr. Til fortsat projektering og igangsætning af byggeriet søges i 1968-69 400.000 kr.

#### ad 7. Ottawa.

Hjemmel: Finansudvalgets aktstykke nr. 255 af 9. maj 1967.

Udgifter i kr.:	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1. april 1967 i prisniveau april 1967 .....	1.100.000		
Forbrug 1966-67 (R.) .....	0		
Forbrug 1967-68 (B.) .....	100.000		
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser	1.100.000		
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68 .....	100.000		
1968-69 (F.) .....	928.000		

#### 2.11. Landbrugsministeriet.

##### 01. Veterinær- og Landbohøjskolen på Frederiksberg.

Hjemmel i lov nr. 154 af 31. maj 1961 samt finanslovudvalgets skrivelse af 1. juni 1967 (aktstykke nr. 163).

Oprindeligt overslag pr. 1. november 1961 (prisindex 108) .....	61.300.000
Revideret overslag pr. 1. juni 1967 (prisindex 163) .....	135.000.000
Forbrug 1961-66 .....	31.625.000
Forbrug 1966-67 (byggeri) .....	12.238.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 (prisindex 163) .....	91.137.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 (prisindex 170) april 1967-priser .....	95.050.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:	
1967-68 .....	15.000.000
1968-69 .....	16.000.000
1969-70 .....	20.000.000
1970-71 .....	20.000.000

Restbeløbet vil blive forbrugt i årene 1971-73, således at byggeriet vil være afsluttet 1973. Under forbehold af at byggereglerne tillader det, forbeholder man sig at anvende indtil 2 mill. kr. til teknisk udstyr af de på konto 01., 02. optagne bevillinger.

##### 02. Forsøgsgården „Højbakkegaard“.

Hjemmel: De årlige finanslove.

Det i anmærkningerne til finanslovsforslag 1967-68 ad § 27.2.11.02. ad 2. omhandlede forsøgsanlæg til havebrugsafdelingerne på „Højbakkegaard“ er af bygningstekniske grunde i nedenstående opstilling slået sammen med Højbakkegaard's øvrige byggerier. Overslag for udbygningen af forsøgsgården er ifølge anmærkningerne til finanslovsforslag 1967-68 anslået til ca. 11,7 mill. kr., hvortil kommer nævnte havebrugsafdeling, der er anslået til ca. 4,7 mill. kr.

Overslag for udbygning af forsøgsgården, jfr. anmærkninger til finanslov 1967-68 (index 163) .....	16.210.000
Restudgifter pr. 1. april 1966 (66-priser) (index 163) .....	11.110.000
Forbrug 1966-67 .....	1.541.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 (66-priser) .....	9.569.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april, 67-priser (index 170) .....	9.984.000