

ad b. Ombygning af Nykøbing M. sygehus til kaserne for civilforsvarspligtige. På finanslov 1965-66 bevilgedes 400.000 kr. til detailprojektering af ombygning til civilforsvarskaserne af Nykøbing M. sygehus, der med finansudvalgets tilslutning i skrivelse af 23. februar 1966 (aktstykke nr. 233) erhvervedes til det nævnte formål.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Projekt med byggeindex april 1965 som basis..	5.300.000	0	5.300.000
A jourførte byggeudgifter pr. maj 1967.....	5.720.000	0	5.720.000
Forbrug 1966-67 (R).....	15.343	0	15.343
Forbrug 1967-68 (B).....	0	0	0
Restudgift pr. 1. april 1967 i april 1967-priser.	5.320.000	750.000	6.070.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1968-69 (F).....	410.000	0	410.000
1969-70.....	3.700.000	0	3.700.000
1970-71.....	1.210.000	560.000	1.770.000
Restudgift pr. 1. april 1971 i 1967-priser.....		190.000	190.000

ad o. Opførelse af 2 CF-landsdelskommandocentraler. Ved finanslov 1967-68 bevilgedes 1.543.000 kr. til opførelse af landsdelskommandocentralerne.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindelig anslået byggesum pr. juni 1964....	8.000.000	0	8.000.000
Revideret overslag pr. maj 1967.....	10.470.000	0	10.470.000
Forbrug 1967-68 (B).....	1.543.000	0	1.543.000
Restudgift pr. 1. april 1967 i april 1967-priser .	10.470.000	240.000	10.710.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68.....	1.543.000	0	1.543.000
1968-69 (F).....	3.300.000	0	3.300.000
1969-70.....	3.280.000	120.000	3.400.000
1970-71.....	2.347.000	120.000	2.467.000

03. Lejre for civile værnepligtige. På finansloven for 1967-68 bevilgedes 215.000 kr. til påbegyndelse af opførelsen af en belægningsbygning i Gribskovlejren med henblik på at øge belægningskapaciteten til modtagelse af det stigende antal værnepligtige, som begærer sig overført til civilt arbejde, fordi militærtjeneste strider imod deres samvittighed. Til færdiggørelse af denne bygning søges et beløb af 526.300 kr.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. april 1966.....	645.000	0	645.000
Forbrug 1967-68 (B).....	215.000	0	215.000
Restudgift pr. 1. april 1967 i april 1967-priser.....	666.300	75.000	741.300
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68.....	215.000	0	215.000
1968-69 (F).....	451.300	75.000	526.300

04. Statens seruminstitut.

	R	B	F
	8.808.643	10.930.000	15.522.000
a. Opførelse af afsnit I.....	6.239.956	3.000.000	
b. Apparatur til afsnit I.....	260.529	2.000.000	
c. Opførelse af afsnit II.....	1.815.890	4.300.000	7.750.000
d. Apparatur til afsnit II.....	—	—	1.500.000
e. Projektering af afsnit III.....	—	—	500.000
f. Opførelse af forsøgsdyrbygning.....	—	200.000	3.750.000
g. Inventar til forsøgsdyrbygning.....	—	—	500.000
h. Projektering af byggeri til forsøgsdyropdræt	—	—	600.000
i. Mindre arbejder (overført fra § 13).....	—	—	622.000