

	R	B	F
Byggearbejder . . . . .	16.632	—	—
11. H. C. Ørsted-instituttet . . . . .	÷ 71.901	—	—
12. Zoologisk centralinstitut, etape II . . . . .	÷ 234.238	208.000	—
13. Zoologisk centralinstitut, etape III B. . . . .	618.949	—	—
14. Haveanlæg i universitetsparken . . . . .	57.931	—	—
15. Væksthuse i Botanisk have . . . . .	9.008	—	—
16. Retskemisk afdeling af farmakologisk institut. . . . .	48.835	—	—
17. Mineralogisk-geologisk institut . . . . .	1.179.356	—	—
18. Institut for almindelig patologi (ombygning m. v.)..	1.023.793	1.098.000	—
19. Fysiologisk institut (ombygning m. v.) . . . . .	319.211	—	—
20. Anatomisk institut (sydføj) . . . . .	368.871	824.000	—
21. Dyrestald v. Rockefellerbygningen . . . . .	—	828.000	—

ad 01. Rådmandsgade 71. Anskaffelse af apparatur i forbindelse med ejendommens indretning til brug for institutter under det lægevidenskabelige fakultet ved Københavns universitet.

Ved skrivelse af 22. juni 1967, aktstykke nr. 359, har finansudvalget tiltrådt, at der til de omhandlede anskaffelser i finansåret 1967-68 anvendes 2.640.000 kr. som 1. del af en 3-årig bevilling på i alt 6.050.000 kr. Det resterende beløb forventes fordelt med 2.600.000 kr. i finansåret 1968-69 og 810.000 kr. i finansåret 1969-70.

ad 02. Zoologisk centralinstitut, færdiggørelse af udstillingsetager, etape III A. På finansloven for finansåret 1967-68 er der til arbejdets videreførelse bevilget 900.000 kr.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag (aktstykke nr. 74, 1958-59 og nr. 252, 1960-61) . . . . .			2.650.000
Revideret overslag april 1965 (aktstykke nr. 192 af 3. februar 1966) . . . . .			5.945.000
Revideret overslag april 1967 i prisniveau januar 1967, byggeindex 167 . . . . .	5.035.000	1.825.000	6.860.000
Forbrug ultimo 1966-67 (R.) . . . . .	510.700		510.700
Forbrug 1967-68 (B.) . . . . .	900.000		900.000
Restudgift pr. 1. april 1967 i april 1967-priser	4.600.000	1.850.000	6.450.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68 . . . . .	900.000		900.000
1968-69 (F.) . . . . .	2.100.000		2.100.000
1969-70 . . . . .	800.000	700.000	1.500.000
1970-71 . . . . .	400.000	600.000	1.000.000
Restudgifter pr. 1. april 1971 i 1967-priser . . . . .	400.000	550.000	950.000

ad 03. Søltorv-komplekset, indretning til brug for institutter under det matematisk-naturvidenskabelige fakultet ved Københavns universitet. Til påbegyndelse af arbejdet blev der i finansåret 1966-67 af rammebevillingen til mindre arbejder anvendt 494.590 kr.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Anslået samlet udgift marts 1966 . . . . .			5.000.000
Revideret overslag pr. april 1966:			
Etape I: Auditoriefløj . . . . .	133.300	81.700	215.000
Etape II: En lille del af kemisk fløj, stue- og 1. etage, samt centralvarme i fysisk fløj . . . . .	804.000	227.000	1.031.000