

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Etape III: Fysisk fløj, kælder 2. og 3. etage, samt dele af elektroteknisk fløj (skitseprojekt) i april 1966-priser, byggeindex 163	2.794.000	1.056.000	3.850.000
Forbrug 1966-67 (R.):			
I	121.060	56.640	177.700
II	316.890	—	316.890
III	—	—	—
Forbrug 1967-68 (B):			
II + III	2.190.000	800.000	2.990.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser:			
II	500.000	233.000	733.000
III	2.865.000	1.080.000	3.945.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68 II	500.000	233.000	733.000
III	300.000	—	300.000
1968-69 III (F.)	2.220.000	780.000	3.000.000
1969-70 III	345.000	300.000	645.000

Byggeudgiften udgør for etape II og III ca. 1.040 kr. pr. m² bruttoetageareal og omkostningerne for disse etaper ca. 677.000 kr.

- ad 04. Zoofysiologiske laboratorier m. v., opførelse af en ny bygning. Ved skrivelse af 14. marts 1967, aktstykke nr. 193, gav finansudvalget tilslutning til detailprojektering af arbejdet, der anslås at ville medføre en anslået samlet udgift på 22.000.000 kr., hvortil kommer skønnede udgifter til apparaturanskaffelser på 6.322.000 kr., i alt 28.322.000 kr., idet udgifterne dertil i finansåret 1966-67 forventedes at kunne afholdes under finanslovkonto § 27.2.20.06. Projektering vedrørende universiteterne og de højere læreanstalter.
- Til fortsat detailprojektering og påbegyndelse af arbejdet er der på finansloven for finansåret 1967-68 bevilget 2,5 mill. kr.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. oktober 1966	19.000.000	9.322.000	28.322.000
I prisniveau juli 1966, byggeindex 164:			
Forbrug 1966-67 (R.)	38.957	—	38.957
Forbrug 1967-68 (B.)	2.500.000	—	2.500.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser	19.600.000	9.400.000	29.000.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68	1.500.000	—	1.500.000
1968-69 (F.)	4.000.000	—	4.000.000
1969-70	6.500.000	4.000.000	10.500.000
1970-71	6.500.000	4.000.000	10.500.000
Restudgifter pr. 1. april 1971 i april 1967-priser	1.100.000	1.400.000	2.500.000

Byggeudgiften udgør ca. 1.950 kr. pr. m² bruttoetageareal og omkostningerne ca. 2,8 mill. kr.

- ad 05. Marinbiologisk laboratorium, udvidelse og ombygning. På finansloven for finansåret 1966-67 blev der til detailprojektering af arbejdet bevilget 248.000 kr.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. september 1963	—	—	5.106.000
Anslået byggesum pr. juni 1966	—	—	6.600.000
Revideret overslag, detailprojekt pr. juli 1967	5.388.000	681.000	6.069.000