

	Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
I prisniveau januar 1967, byggeindex 167:				
Forbrug 1966-67 (R.)	61.129	—	—	61.129
Forbrug 1967-68 (B.)	500.000	—	—	500.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser	5.480.000	693.000	—	6.173.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:				
1967-68	700.000	—	—	700.000
1968-69 (F.)	3.600.000	400.000	—	2.000.000
1969-70	1.180.000	293.000	—	3.473.000
Den svenske stat vil yde et tilskud på 311.000 kr. til specielle arbejder, der er indbefattet i foranstående.				
Byggeudgiften udgør for nybyggeriet 3.300 kr. og for ombygningsarbejderne 1.090 kr. pr. m ² bruttoetageareal, og omkostningerne andrager i alt 710.000 kr.				
ad 06.	Patologisk-anatomisk institut og retsmedicinsk institut, opførelse af nye bygninger. På finansloven for finansåret 1967-68 blev der til projektering af arbejdet bevilget 1 mill. kr. af en samlet udgift, der foreløbigt kan anslås til 20 mill. kr. exclusive videnskabeligt udstyr. Til videreførelse af projekteringen søges 300.000 kr.			
ad 07.	Musikvidenskabeligt institut, indretning af ejendommene Åbenrå 26, 28 og 30. På finansloven for finansåret 1965-66 blev der til detailprojektering og påbegyndelse af arbejdet bevilget 200.000 kr.			

	Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. oktober 1963	2.567.000	520.000	—	3.087.000
Anslået byggesum pr. januar 1966	2.940.000	410.000	—	3.350.000
Revideret overslag, detailprojekt pr. november 1966	3.145.000	465.000	—	3.610.000
I prisniveau juli 1966, byggeindex 164:				
Forbrug ultimo 1966-67 (R.)	134.707	—	—	134.707
Forbrug 1967-68 (B.)	1.500.000	—	—	1.500.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser	3.070.000	474.000	—	3.544.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:				
1967-68	1.500.000	—	—	1.500.000
1968-69 (F.)	200.000	—	—	200.000
1969-70	1.370.000	474.000	—	1.844.000
Byggeudgiften udgør 2.234 kr. pr. m ² bruttoetageareal, og omkostningerne andrager 410.000 kr.				
ad 08.	Universitetsparkens sydlige del, indretning af parkeringspladser. I forbindelse med den forventede igangsætning i vinteren 1967-68 af opførelsen af en ny bygning for de zoofysiologiske institutter m. v., hvorved en række midlertidige parkeringspladser på det pågældende areal inddrages, vil det være nødvendigt at etablere parkeringspladser for ca. 400 biler. Disse foreslås placeret på arealet syd for nybygningen, og de dermed forbundne udgifter kan skønsmæssigt anslås til 1,1 mill. kr. incl. omkostninger (april 1967). Forinden detailprojektering af arbejdet iværksættes, vil projektet på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.			
ad 09.	Den store og hurtige stigning i studentertallet ved Københavns universitet har medført et sådant undervisningspres, at der snarest muligt bør træffes foranstaltninger til udnyttelse af forhåndenværende ejendomme til universitetsformål og til gennemførelse af de fornødne nybyggerier for universitetet. Programmering og skitseprojektering af en række i denne hensigt planlagte byggearbejder er dels iværksat dels under forberedelse, og det må anses for afgørende nødvendigt, at der til sikring af den videre projektering og påbegyndelse af udførelsen af disse			