

Anm. til § 27.2.20.

til 1970-71. Kontoen påregnes anvendt til projektering af såvel statslige som kommunale byggerier. Udgifterne påregnes medtaget under de samlede byggeomkostninger, således at der inden for gymnasiebyggerierne finder en fordeling sted mellem stats og kommune i henhold til finansieringsaftalerne.

	R	B	F
14. Opførelse af statens pædagogiske forsøgscenter i Rødovre.			
1. etape (helårsskolen)	1.210.926	3.009.000	4.010.000
Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. nov. 65	5.032.000	600.000	5.632.000
Revideret overslag pr. april 1967	6.093.000	650.000	6.743.000
Forbrug 1966-67 (R)	1.161.000	50.000	1.211.000
Forbrug 1967-68 (B)	2.409.000	600.000	3.009.000
Restudgift pr. 1. april 1967	4.540.000	600.000	5.140.000
Anslået forbrug i 1967-68	3.730.000	400.000	4.130.000
Anslået forbrug i 1968-69	810.000	400.000	1.010.000
2. etape, omfattende elevkollegium, lærerkollegium, kantine m. v. Samlet bruttoetageareal ca. 6.000 m ² . Byggeudgiften pr. m ² bruttoareal er anslået til 1.150 kr., og omkostningerne anslås til 1,8 mill. kr. Beløbsrammen er overført hertil fra § 27.2.20.11. Seminarier. Der henvises til bemærkning herom.			
Overslag af 14. juni 1967	10.750.000	1.250.000	12.000.000
Anslået forbrug i 1968-69 (F)	2.800.000	200.000	3.000.000
Anslået forbrug i 1969-70	3.600.000	400.000	4.000.000
Anslået forbrug i 1970-71	4.350.000	650.000	5.000.000
15. Ejendommen Mariendalsvej 46, Frederiksberg.			445.000
Udskiftning af varmeanlægget samt retablering og udvidelse af ventilationsanlægget i ejendommen Mariendalsvej 46, Frederiksberg, jfr. finansudvalgets skrivelse af 18. juni 1965 (aktstykke nr. 478).			
Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. august 1965	1.232.000	0	1.232.000
Revideret overslag pr. april 1967	1.580.000	0	1.580.000
Forbrug 1966-67 (R)	525.000	0	525.000
Forbrug 1967-68 (B)	450.000	0	450.000
Restudgifter pr. 1. april 1967	895.000	0	895.000
Anslået forbrug 1967-68	450.000	0	450.000
Anslået forbrug 1968-69	445.000	0	445.000
16. Mindre byggearbejder ved gymnasieskolerne og seminarierne.			4.000.000
Af bevillingen kan afholdes udgifter til mindre byggearbejder ved gymnasieskolerne og seminarierne og til inventar og apparaturanskaffelser i forbindelse hermed. Den samlede byggesum for det enkelte byggearbejde kan ikke overstige ca. 1 mill. kr. Det anslås, at færdiggørelsen i finansåret 1969-70 af iværksatte byggearbejder ikke vil overstige et beløb af ca. 2 mill. kr.			
17. Forskningscentret ved Hørsholm.			180.000
Da forhandlingerne med Birkerød kommune om byplanvedtægt for forskningscentrets område helt uforudseeligt har forsinket den egentlige påbegyndelse af forskningscentrets byggemodning og opførelsen af de første forskningshuse, ventes forbruget inden den 31. marts 1968 af de hidtil givne bevillinger på i alt 4,1 mill. kr. (2,0 mill. kr. til byggemodningsarbejder på finansloven for 1966-67 og 2,1 mill. kr. på finansloven for 1967-68, fordelt med 2,0 mill. kr. til bygning af forskningshuse og 0,1 mill. kr. til supplerende byggemodningsbevillingen) at blive meget lille. Den langt overvejende del af bevillingerne må derfor søges genbevillet i 1968-69, og til dækning af de anslåede prisstigninger frem til april 1967 søges en supplerende bevilling på 180.000 kr.			