

	R	B	F
c. Ombygning og modernisering af bygningerne A og E på Finseninstituttet	533.634	977.000	.
d. Anskaffelse af højvoltageanlæg IV og V med tilhørende bygningsanlæg til radiumstationen	822.920	3.405.000	328.000
e. Anskaffelse af højvoltageanlæg III	205.720		
f. Omlægning af elforsyning m. v.	1.751		
g. Anskaffelse af to røntgenapparater m. v.	92.664		
ad a. Tilbygning til Radiumstationens sengefløj.			

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. april 1964 i prisniveau byggeindeks 138	9.400.000	1.000.000	10.400.000
Revideret overslag pr. april 1966 i prisniveau byggeindeks 163	11.092.000	1.000.000	12.092.000
Forbrug 1966-67 (R)	278.032		278.032
Forbrug 1967-68 (B)	2.550.000		2.550.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser (byggeindeks januar 1967)	11.084.000	1.200.000	12.284.000
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68	2.772.000		2.772.000
1968-69 (F)	6.247.000		6.247.000
1969-70	2.065.000	1.200.000	3.265.000
Mindreforbruget i finansåret 1966-67, 221.968 kr., vil blive søgt genbevilget ved forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1967-68.			
ad d. Anskaffelse af højvoltageanlæg IV og V.			
Oprindeligt overslag pr. april 1965 i prisniveau byggeindeks 153	1.000.000	3.728.000	4.728.000
Revideret overslag pr. april 1966 i prisniveau byggeindeks 163	1.065.000	3.728.000	4.793.000
Forbrug 1966-67 (R)	45.098	777.822	822.920
Forbrug 1967-68 (B)	965.000	2.440.000	3.405.000
Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser (byggeindeks januar 1967)	1.045.000	2.950.178	3.995.178
Anslået forbrug i april 1967-priser:			
1967-68	1.045.000	2.622.000	3.667.000
1968-69 (F)		328.000	328.000
Mindreforbruget i finansåret 1966-67, 237.080 kr., vil blive søgt genbevilget ved forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1967-68.			

08. Opførelse af skolebygning til brug for skolen for terapiassistenter i Holstebro. I skrivelse af 14. marts 1967 (aktstykke nr. 199) tiltrådte finansudvalget, at der ydes et tilskud på 411.000 kr. til køb af grund til en skole for terapiassistenter i Holstebro og til totalprojektering af skolebygningen. Når totalprojektet foreligger og tilbud er indhentet, vil særskilt ansøgning blive forelagt finansudvalget om tilslutning til afholdelse af bygningsudgifter, udgifter til anskaffelse af inventar m. v.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag af oktober 1966	2.540.000	200.000	2.740.000
Revideret overslag af 1. april 1967 (index 167)	2.590.000	200.000	2.790.000
Forbrug 1967-68 (B)	700.000	0	700.000