

| Udgifter i kr. | Byggeri og anlæg | Løst inventar og materiel | I alt |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------|
| Anslået forbrug i april 1967-priser: | | | |
| 1967-68 | 1.400.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| 1968-69 (F) | 1.393.000 | 398.000 | 1.791.000 |

ad 3. Lån til opførelse af behandlingshjemmet Donekrogen, Jægerspris. Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 24. august 1966.

| Udgifter i kr. | Byggeri og anlæg | Løst inventar og materiel | I alt |
|---|------------------------|---------------------------------|-----------|
| Oprindeligt overslag pr. juli 1961 i prisniveau juli 1961 | 2.876.000 | 320.000 | 3.196.000 |
| ad behandlingshjemmet, licitation pr. 17. februar 1966 | 3.562.000 | 380.000 | 3.942.000 |
| ad gymnastiksal, tilbud pr. marts 1967 | 1.011.000 | 52.000 | 1.063.000 |
| Forbrug 1966-67 (R) | 700.000 | 0 | 700.000 |
| Tilskud fra Kong Fr. VII's stiftelse | | | 200.000 |
| Forbrug 1967-68 (B) | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| Restudgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser | 3.937.000 | 460.000 | 4.397.000 |
| Anslået forbrug i april 1967-priser: | | | |
| 1967-68 | 1.600.000 | | 1.600.000 |
| 1968-69 (F) | 1.800.000 | | 1.800.000 |
| 1969-70 | 537.000 | 460.000 | 997.000 |

ad 4. Lån til opførelse af et ungdomshjem i Gladsaxe for piger.

| Udgifter i kr. | Byggeri og anlæg | Løst inventar og materiel | I alt |
|---|------------------------|---------------------------------|-----------|
| Oprindeligt overslag pr. marts 1965 i prisniveau januar 1965 | 6.170.000 | 430.000 | 6.600.000 |
| Anslåede udgifter pr. 1. april 1967 i april 1967-priser byggeomkostningsindeks: 170 | 7.400.000 | 500.000 | 7.900.000 |
| Anslået forbrug i april 1967-priser: | | | |
| 1968-69 (F) | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 1969-70 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| 1970-71 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| Restudgifter pr. 1. april 1971 i 1967-priser | 3.900.000 | 500.000 | 4.400.000 |

Opførelse af et nyt ungdomshjem for 35 svagt begavede piger. Den anslåede byggeudgift pr. m² bruttoetageareal andrager ca. 1.035 kr., og de med byggeriet forbundne anslåede omkostninger udgør 1.100.000 kr.

ad 5. Lån til opførelse af et skolehjem i Malling.

| Udgifter i kr. | Byggeri og anlæg | Løst inventar og materiel | I alt |
|--|------------------------|---------------------------------|-----------|
| Overslag ifølge skitseprojekt pr. 11. juli 1967 i prisniveau juli 1967 | 6.762.000 | 509.000 | 7.271.000 |
| Anslået forbrug i april 1967-priser: | | | |
| 1968-69 (F) | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 1969-70 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| 1970-71 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| Restudgifter pr. 1. april 1971 i 1967-priser | 3.262.000 | 509.000 | 3.771.000 |