

gennemføres over tiårsperioden 1959-60—1970-71, og ikke som forudsat i de to tidligere lovforslag over en tolvårig periode.

Folketingets behandling af lovforslaget resulterede i, at man indføjede en bestemmelse, der gav ministeren bemyndigelse til snarest at erhverve de for etablering af en veterinær- og landbohøjskole ved Odense nødvendige arealer og til at forberede og påbegynde opførelse af en sådan skole. Af forhandlingerne fremgik, at begrundelsen for at vælge Odense som placeringsmulighed for en ny skole bl. a. var, at der her var mulighed for at erhverve arealer, der var særdeles velegnede til formålet.

Det fremgik endvidere af forhandlingerne, at det var meningen at udbygge højskolen på Frederiksborg til en kapacitet på 1.300 studerende inden for den foreslåede ramme på 60.000.000 kr., beregnet efter prisniveau 1958, og at en skole i Odense skulle programmeres til et studentertal, der foreløbig blev anslået til ca. 600.

Lovforslaget blev derefter med den nævnte tilføjelse vedtaget som lov nr. 154 af 31. maj 1961 om udbygning og ombygning m. v. af den kgl. veterinær- og landbohøjskole.

Samme år nedsatte landbrugsministeren, således som det var stillet i udsigt under folketingsforhandlingerne, et udvalg med den opgave at samordne udbygningen af den bestående veterinær- og landbohøjskole med opbygningen af en ny veterinær- og landbohøjskole ved Odense, og som et led i forberedelserne til at etablere en højskole ved Odense erhvervede landbrugsministeren ejendommene Hollufgård og Nørregård syd for Odense, ligesom man fra Odense kommune vederlagsfrit modtog et tilstødende areal af ejendommen Gl. Kallerupgård. På det sidstnævnte areal tinglystes en servitut, hvorefter arealet hjemfaldt til Odense kommune, såfremt opførelsen af en landbohøjskole ikke var påbegyndt senest 10 år efter overdragelsen. Der føres i øjeblikket forhandlinger mellem undervisningsministeriet og Odense kommune om denne servituts ophævelse og de nærmere betingelser herfor.

Vedtægelsen året efter af lov af 16. juni 1962 om oprettelse af et lægevidenskabeligt fakultet i Odense medførte, at planerne om oprettelse af en landbohøjskole måtte ses i en ny sammenhæng, idet det blev nødvendigt at undersøge mulighederne for en koordinering af højskolens og fakultetets uddannelses- og forskningsvirksomhed.

Under dette arbejde nåede man frem til, at det lægevidenskabelige fakultet burde placeres ved Odense Amts og Bys Sygehus, medens landbohøjskolen som oprindeligt forudsat skulle placeres på arealerne ved Hollufgård.

Loven af 4. juni 1964 om oprettelse af et universitet i Odense med flere fakulteter gav imidlertid anledning til, at man på ny måtte tage planlægningen i Odense op til revision. Resultatet af dette arbejde blev, at man på et stort samlet areal syd for Odense omfattende bl. a. det til en landbohøjskole erhvervede areal skulle opbygge et center for højere uddannelse og forskning omfattende såvel universitetet som landbohøjskolen.

På dette grundlag udskrev undervisningsministeriet i samarbejde med landbrugsministeriet og ministeriet for kulturelle anliggender i marts 1966 en nordisk idékonkurrence om udformningen af et center i Odense. I konkurrenceprogrammet blev det bl. a. forudsat, at der til veterinærstudiet skulle opføres bygninger til studiets 1. og 2. del i 1. byggetape, medens udbygning af 3. del forudsattes gennemført i 3. etape. Hvad angik agronomstudiet, forudsattes der opført bygninger i 2. og 3. byggetape.

Udbygningen af landbohøjskolen på Frederiksborg blev sat i gang umiddelbart efter lovens vedtagelse i 1961.

Efterhånden som dette byggeri skred frem, viste det sig imidlertid umuligt at gennemføre det i det vedtagne omfang inden for den økonomiske ramme på 60 mill. kr., man i 1961 havde opstillet. For at kunne gennemføre det planlagte byggeri, søgte og fik landbrugsministeren ved finansudvalgets skrivelse af 1. juni 1967 (aktstykke nr. 163) bemyndigelse til dels at udstrække byggeperioden til også at omfatte finansårene 1970-71—1972-73, dels til at anvende et beløb på 26 mill. kr. (index 163) til færdiggørelse af byggeriet, således at den samlede byggesum ville komme til at beløbe sig til ca. 135 mill. kr. (index 163). Efter fradrag af de oprindelig bevilgede 60 mill. kr., der justeret for pris- og lønudvikling i april 1966-priser (index 163) beløb sig til 109 mill. kr., resterede der 26 mill. kr. Af den samlede beløbsramme på ca. 135 mill. kr. var på daværende tidspunkt disponeret over godt 44 mill. kr., hvorefter restbeløbet udgjorde 91 mill. kr.

Landbrugsministeriets udarbejdelse af ansøgningen til finansudvalget skete med kendskab til de igangværende overvejelser i planlægningsrådet for de højere uddannelser, som på daværende tidspunkt forberedte „Skitse for udbygningen af de højere uddannelser i tiden indtil 1980“. Heri har rådet bl. a. behandlet spørgsmålet om landbohøjskoleuddannelsernes drifts- og anlægsudgifter i forhold til udgifterne ved de øvrige højere uddannelser og om behovet for og efterspørgslen efter landbohøjskoleuddannelserne sammenlignet med behovet for og efterspørgslen efter andre uddannelser. Under-