

ad c. For at skaffe belægningskapacitet til det stadigt stigende antal civile værnepligtige, vil det være nødvendigt at udvide lejren i Karsemose ved ombygning af en garagefløj til belægningsbygning med plads til 36 værnepligtige, således at den samlede belægningskapacitet i lejren kommer op på 84 værnepligtige. Udgifterne anslås at andrage 343.000 kr.

#### 14.06. Sundhedsvæsenet i almindelighed.

| Anlægsudgifter                         | R          | B          | F          |
|--|------------|------------|------------|
| 70.01. Statens seruminstitut.....      | 11.945.429 | 12.472.000 | 11.629.000 |
| a. Opførelse af afsnit I.....          | 4.225.815  |            |            |
| b. Apparatur til afsnit I.....         | 1.311.282  |            |            |
| c. Opførelse af afsnit II.....         | 5.173.014  | 7.750.000  | 2.305.000  |
| d. Apparatur til afsnit II.....        | —          | 1.500.000  | 3.037.000  |
| e. Opførelse af afsnit III.....        | —          | 500.000    | 300.000    |
| f. Opførelse af forsøgsdyrbygning..... | 62.723     | 1.500.000  | 4.500.000  |
| g. Inventar til forsøgsdyrbygning..... | —          |            | 1.000.000  |
| h. Byggeri til forsøgsdyr opdræt.....  | —          | 600.000    |            |
| i. Mindre arbejder.....                | —          | 622.000    | 487.000    |
| j. Nød-elværk.....                     | 140.331    |            |            |
| k. Indkøb af telefonanlæg.....         | 1.008.750  |            |            |
| l. Regionalafdeling i Ålborg.....      | 23.514     |            |            |

ad c. og d. Opførelse af afsnit II. Lov nr. 80 af 20. marts 1964. Akt 523, 24/8 1966 (byggeriet), Akt 430 13/8 1968 (udstyr).

|   | Byggeri og anlæg | Løst inventar og materiel | Ialt       |
|---|------------------|---------------------------|------------|
| Oprindeligt overslag pr. 1. april 1966 index 163.....   | 16.830.000       | —                         | 16.830.000 |
| Overslag pr. 1. april 1967, index 170.....              | 17.550.000       | 4.000.000                 | 21.550.000 |
| Revideret overslag pr. 1. april 1968, index 188.....    | 17.613.700       | 4.537.000                 | 22.150.700 |
| Forbrug 1967-68 (R).....                                | 5.173.000        | —                         | 5.173.000  |
| Forbrug 1968-69 (B).....                                | 7.750.000        | 1.500.000                 | 9.250.000  |
| Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser..... | 10.426.000       | 4.537.000                 | 14.963.000 |
| Anslået forbrug i april 1968-priser:                    |                  |                           |            |
| 1968-69.....  | 8.121.000        | 1.500.000                 | 9.621.000  |
| 1969-70 (F).....  | 2.305.000        | 3.037.000                 | 5.342.000  |

I moms-refusion påregnes udbetalt ca. 500.000 kr., som nedsætter de samlede byggeomkostninger, og som forventes at indgå ved byggeriets afslutning i 1969-70.

ad e. Opførelse af afsnit III. Lov nr. 80 af 20. marts 1964. Finanslov 1968-69, § 27. 2.13.04. (projektering). Projektering af dette byggeafsnit, der forventes opdelt i flere etaper, påregnes påbegyndt i 1968-69 og forventes afsluttet i 1969-70, hvorefter ansøgning om bevilling til udførelse af byggearbejdet vil blive forelagt for finansudvalget. Byggeperioden vil strække sig over 5-6 år. Udgifterne til byggearbejderne er skønnet. Et skøn over inventarudgifterne foreligger endnu ikke.

|   | Byggeri og anlæg | Løst inventar og materiel | Ialt       |
|---|------------------|---------------------------|------------|
| Oprindeligt overslag pr. 1. april 1963, index 133.....  | 35.000.000       | ikke opgj.                | 35.000.000 |
| Revideret overslag pr. 1. april 1968, index 188.....    | 50.000.000       | do.                       | 50.000.000 |
| Forbrug 1968-69 (B).....                                | 500.000          |                           | 500.000    |
| Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser..... | 50.000.000       | do.                       | 50.000.000 |
| Anslået forbrug i april 1968-priser:                    |                  |                           |            |
| 1968-69.....  | 500.000          | do.                       | 500.000    |
| 1969-70 (F).....  | 300.000          | do.                       | 300.000    |
| 1970-71.....  | 6.000.000        | ikke opgj.                | 6.000.000  |