

ad b. Vordingborg. 1.025.000

Fortsættelse af moderniseringen af statshospitalet. Ændringsforslag til finanslov 1963-64, nr. 339.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1. oktober 1962 i prisniveau byggeindex 130.....	6.464.000	0	6.464.000
Revideret overslag pr. 1. april 1968 i prisniveau byggeindex 189.....	9.200.000	0	9.200.000
Forbrug 1967-68 (R).....	1.594.771	0	1.594.771
Forbrug 1968-69 (B).....	1.200.000	0	1.200.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	2.300.000	330.000	2.630.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....	1.605.000	0	1.605.000
1969-70 (F).....	695.000	330.000	1.025.000

I forbruget 1968-69 indgår et beløb af 405.000 kr., der vil blive søgt genbevilget på tillægsbevillingslovsforslaget for 1968-69.

Udgiften til løst inventar og materiel vedrører montering af ombyggede patientafdelinger.

ad d. Middelfart. 4.000.000

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Installation af centralvarme. Akt 314, 30/5 1967.			
Oprindeligt overslag pr. 1. juli 1966 i prisniveau byggeindex 164.....	15.900.000	0	15.900.000
Revideret overslag pr. 1. april 1968 i prisniveau byggeindex 189.....	18.300.000	500.000	18.800.000
Forbrug 1967-68 (R).....	100.042	0	100.042
Forbrug 1968-69 (B).....	2.000.000	0	2.000.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	18.200.000	500.000	18.700.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....	2.000.000	0	2.000.000
1969-70 (F).....	4.000.000	0	4.000.000
1970-71.....	4.000.000	0	4.000.000
1971-72.....	2.500.000	200.000	2.700.000
1972-73.....	2.500.000	100.000	2.600.000
Restudgifter pr. 1. april 1973 i april 1968-priser.....	3.200.000	200.000	3.400.000

Udgiften til løst inventar og materiel er anslået skønsmæssigt. Overslag vil senere blive udarbejdet.

ad e. Nykøbing Sj. 2.500.000

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Installation af centralvarme. Akt 316, 30/5 1967.			
Oprindeligt overslag pr. 1. juli 1966 i prisniveau byggeindex 164.....	7.000.000	0	7.000.000
Revideret overslag pr. 1. april 1968 i prisniveau byggeindex 189.....	8.100.000	0	8.100.000
Forbrug 1967-68 (R).....	100.000	0	100.000
Forbrug 1968-69 (B).....	3.000.000	0	3.000.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	8.000.000	0	8.000.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....	3.000.000	0	3.000.000
1969-70 (F).....	2.500.000	0	2.500.000
1970-71.....	2.000.000	0	2.000.000
1971-72.....	500.000	0	500.000