

Anslået forbrug i april 1968-priser:	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
1968-69.....	8.500.000	0	8.500.000
1969-70 (F).....	11.000.000	1.000.000	12.000.000
1970-71.....	9.000.000	4.000.000	13.000.000
1971-72.....	3.000.000	1.000.000	4.000.000
1972-73.....	578.000	500.000	1.078.000

Udover det på finanslovforslaget optagne beløb, vil der på tillægsbevillingslovforslaget for 1969-70 som genbevilling blive søgt 2.000.000 kr.

Der ydes af kontoen vederlag til byggeudvalgets sekretær med 1.200 kr. årlig.

ad 2. Opførelse af boliger. Akt 608, 12/8 1964:

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1. juni 1963 i prisniveau byggeindeks 133.....	4.500.000	0	4.500.000
Revideret overslag pr. 1. april 1968 i prisniveau byggeindeks 189.....	6.800.000	415.000	7.215.000
Forbrug 1967-68 (R).....	162.683	0	162.683
Forbrug 1968-69 (B).....	1.895.000	0	1.895.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	6.612.000	415.000	7.027.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....	1.895.000	0	1.895.000
1969-70 (F).....	3.412.000	100.000	3.512.000
1970-71.....	967.000	315.000	1.282.000

Udover det på finanslovforslaget optagne beløb, vil der på tillægsbevillingslovforslaget for 1969-70 som genbevilling blive søgt 338.000 kr.

Udgiften til løst inventar og materiel er baseret på specificeret overslag.

ad i. Thorshavn.

7.500.000

Fortsættelse af opførelsen af et statshospital. Lov nr. 147 af 24. april 1963 samt Akt 256, 3/4 1963, Akt 221, 15/2 1964, Akt 295, 24/3 1965, Akt 123, 15/12 1965 og Akt 75, 24/1 1967.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1. januar 1962 i prisniveau byggeindeks 122.....	34.400.000	0	34.400.000
Revideret overslag pr. 1. april 1968 i prisniveau byggeindeks 189.....	64.800.000	6.900.000	71.700.000
Forbrug 1967-68 (R).....	7.000.966	698.728	7.699.694
Forbrug 1968-69 (B).....	6.000.000	600.000	6.600.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	41.437.000	6.200.000	47.537.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....	6.000.000	1.400.000	7.400.000
1969-70 (F).....	7.000.000	500.000	7.500.000
1970-71.....	7.000.000	900.000	7.900.000
1971-72.....	7.000.000	900.000	7.900.000
1972-73.....	7.000.000	500.000	7.500.000
Restudgifter pr. 1. april 1973 i april 1968-priser.....	7.437.000	2.000.000	9.437.000

I forbruget 1968-69 indgår et beløb af 800.000 kr., der vil blive søgt genbevillet på tillægsbevillingsloven for 1968-69.

Af udgifterne til løst inventar og aateriel vedrører 4.900.000 kr. det igangværende byggeri ved 1. og 2. byggeafsnit, for hvilke specificerede overslag er udarbejdet. Resten af monteringsudgiften ca. 2.000.000 kr. er skønsmæssigt anslået.

Der ydes af kontoen vederlag til byggeudvalgets sekretær med 1.200 kr. årlig.