

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag december 1963, byggeindex 134.....	1.738.000	152.000	1.890.000
Revideret overslag april 1968, byggeindex 189.....	3.170.000	360.000	3.530.000
Forbrug 1967-68 (R).....	115.005	—	115.005
Forbrug (1968-69 (B).....	965.000	—	965.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	2.960.000	360.000	3.320.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....	300.000	—	300.000
1969-70 (F).....	2.000.000	—	2.000.000
1970-71.....	660.000	360.000	1.020.000
1971-72.....	—	—	—

Det har været påkrævet at foretage visse ændringer med hensyn til hjemmets indretning i forhold til det oprindelige projekt. Byggearbejderne forventes derfor først påbegyndt i april kvartal 1969.

### 8.05. Børne- og ungdomsforsorgen:

Anlægsudgifter.	R	B	F
70.01. Statsungdomshjem.....	1.795.848	2.850.000	3.900.000
a. Statsungdomshjemmet på ejendommen Vejborggård.....			1.200.000
b. Statsungdomshjemmet Bråskovgård.....			500.000
c. Sølager statsungdomshjem.....			2.000.000
d. Medarbejderboliger.....			200.000

ad a. Statsungdomshjemmet på Vejborggård. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 24. september 1968 (aktstykke nr. 466).

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. december 1967 (i prisniveau oktober 1967).....	11.000.000	1.250.000	12.250.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	11.550.000	1.312.500	12.862.500
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....	1.100.000	—	1.100.000
1969-70(F).....	1.200.000	—	1.200.000
1970-71.....	1.500.000	—	1.500.000
1971-72.....	1.600.000	—	1.600.000
1972-73.....	1.900.000	—	1.900.000
Restudgifter pr. 1. april 1973 i april 1968-priser.....	4.250.000	1.312.500	5.562.500

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal: ca. 1.500 kr.  
(i april 1968-priser)

De med byggeriet forbundne omkostninger: 1.785.000 kr.  
(i april 1968-priser)

ad b. Bråskovgård statsungdomshjem. Opførelse af snedkerværksted, en specialafdeling og en almindelig afdeling, ombygning af bestående lokaler samt nyt kloaksystem.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. april 1968.....	3.000.000	250.000	3.250.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1969-70 (F).....	500.000	—	500.000
1970-71.....	1.000.000	—	1.000.000
1971-72.....	1.000.000	—	1.000.000
1972-73.....	500.000	250.000	750.000