

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
1970-71.....	1.700.000	—	1.700.000
1971-72.....	1.600.000	100.000	1.700.000
1972-73.....	517.000	372.500	889.500

Byggeudgift pr. m² bruttoetageareal: ca. 1.540 kr.

(i april 1968-priser)

De med byggeriet forbundne omkostninger: ca. 825.000 kr.

(i april 1968-priser)

Byggearbejdet vil ikke som tidligere forudsat blive påbegyndt i 1968-69.

- ad 3. Ville Heises behandlingshjem. Lån til opførelse af et nyt behandlingshjem for 30 børn i skolealderen. Hjemmel: Finanslov 1968-69.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. januar 1965 i pris-niveau januar 1965.....	4.757.500	236.500	4.994.000
Revideret overslag pr. 1. april 1967.....	5.447.000	290.000	5.737.000
Forbrug 1968-69 (B).....	100.000		100.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	6.100.600	325.000	6.425.600
Herfra eget indskud.....			800.000
			<u>5.625.600</u>

Anslået forbrug i april 1968-priser:

1968-69.....	100.000		100.000
1969-70 (F).....	1.500.000		1.500.000
1970-71.....	1.500.000		1.500.000
1971-72.....	1.500.000		1.500.000
1972-73.....	700.600	325.000	1.025.600

Byggeudgift pr. m² bruttoetageareal: ca. 1.450 kr.

(i april 1968-priser)

De med byggeriet forbundne omkostninger: ca. 730.000 kr.

(i april 1968-priser)

- ad 4. Behandlingshjemmet Dalgården. Lån til opførelse af elevafdeling og skolebygning m. v. Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 12. december 1967, aktstykke nr. 131.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindelig overslag pr. 5. maj 1966 (byggeomkostningsindeks 163).....	2.334.300	145.600	2.479.900
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser (byggeomkostningsindeks 189).....	2.773.446	166.700	2.940.146
Herfra eget indskud.....			1.000.000
			<u>1.940.146</u>

Anslået forbrug i april 1968-priser:

1969-70.....	1.200.000	0	1.200.000
1970-71.....	573.446	166.700	740.146

Byggeudgift pr. m² bruttoetageareal: ca. 1.300 kr.

(i april 1968-priser).