

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
1968-69 (B).....			1.000.000
1969-70 (F).....			2.000.000
1970-71.....			1.465.000

Byggeudgift pr. m² etageareal: 1.547 kr. Omkostninger: 573.000 kr.

Om udgiftsstigningen på 895.000 kr. i forhold til det oprindeligt udarbejdede skitseprojekt skal anføres, at ca. 600.000 kr. skyldes prisstigninger samt øgede udgifter til merværdiafgift i tiden mellem udarbejdelse af skitseprojekt og totalprojekt. Ca. 140.000 kr. skyldes øgede udgifter til pumpebrønde samt forøgelse af forsyningsledninger m. v., ca. 15.000 kr. kan henføres til øgede udgifter til terræn og haveanlæg og ca. 90.000 kr. til øgede krav til særinstallationer og inventar i perioden efter aflevering af skitseforslag. Omkostningerne er forøget med ca. 50.000 kr. i alt en udgift på ca. 895.000 kr.

ad 4. Lån til statens åndssvageforsorg til udvidelse og modernisering af Strøbyhus, Åkirkeby.

Hjemmel: Finanslov 1966-67, tillægsbevillingslov 1967-68 samt finanslov 1968-69.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 1. november 1964 i prisniveau pr. 1. oktober 1964.....	1.750.000	100.000	1.850.000
Revideret overslag pr. 15. maj 1968 i prisniveau pr. 1. april 1968.....	2.589.000	250.000	2.839.000
Forbrug pr. 1. april 1968.....			183.000
Restudgifter pr. 1. april i april 1968-priser.....			2.656.000
Forbrug i april 1968 priser:			
1968-69 (B).....			400.000
1969-70 (F).....			1.500.000
1970-71.....			756.000

Byggeudgift pr. m² etageareal: 1.624 kr.

Omkostninger: 368.000 kr.

Om udgiftsstigningen på ca. 1 mill. kr. i forhold til det oprindeligt udarbejdede projekt skal anføres, at ca. 600.000 kr. kan henføres til prisstigninger og stigning i merværdiafgiften. I det nu foreliggende totalprojekt er endvidere medtaget en udgift på 50.000 kr. til vinterbyggeri. Forskellige ændringer, som ikke har kunnet forudses, har medført en merudgift på ca. 200.000 kr. Ca. 120.000 kr. skyldes øgede udgifter til særinstallationer og inventar; og ca. 24.000 kr. skyldes øgede omkostninger.

ad 5. Lån til statens åndssvageforsorg til opførelse af et plejehjem for 50 patienter ved centralinstitutionen Lillemosøgård. Hjemmel: finanslov 1967-68 og 1968-69.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. 1. juni 1965 i prisniveau 1. april 1965.....	3.225.000	275.000	3.500.000
Overslag pr. 15. maj 1968 i prisniveau 1. april 1968.....	4.195.000	355.000	4.550.000
Forbrug pr. 1. april 1968.....			196.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69 (B).....			1.650.000
1969-70 (F).....			2.704.000