

## Anm. til § 15.A.8.06

stykke 222) samt finanslov 1966-67, tillægsbevillingslov 1967-68 samt finanslov 1968-69.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag marts 1965	2.660.000	215.000	2.875.000
Revideret overslag 24. oktober 1967 i prisniveau 1. oktober 1967	3.850.400	219.600	4.070.000
Forbrug pr. 1. april 1968			280.300
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser			3.979.500
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69 (B)			1.500.000
1969-70 (F)			1.382.500
1970-71			1.097.000

Det bemærkes, at samtlige overslag er godkendt af boligministeriet.

ad 10. Lån til statens åndssvageforsorg til opførelse af et nyt børneafsnit på Ebberød-gård. Hjemmel: finanslov 1967-68 og 1968-69.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 16. april 1967 i prisniveau 1. april 1967	8.610.000	640.000	9.250.000
Revideret overslag pr. 28. juni 1968 i prisniveau 1. april 1968	11.425.000	775.000	12.200.000
Forbrug pr. 1. april 1968			289.800
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser			11.910.200
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69 (B)			1.500.000
1969-70 (F)			3.000.000
1970-71			6.000.000
1971-72			1.410.200

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> etageareal: 1.954 kr. Omkostninger: 1.343.000 kr.

I anmærkningerne til finansloven for 1967-68 og 1968-69 er anført, at den ansøgte bevilling vedrører 6 nye afdelinger. Det var oprindeligt anslået, at disse afdelinger skulle have plads til hver ca. 24 patienter, men man har i stedet valgt at opføre 10 afdelinger med et patientantal på 130. Merudgiften skyldes foruden prisstigninger arealførøgelser m. v. Projektet er forelagt boligministeriet til godkendelse.

ad 11. Lån til statens åndssvageforsorg til fortsættelse af moderniseringen af centralinstitutionen Brejning. Hjemmel: lov nr. 406 af 12. december 1963, jfr. tekst-anmærkning nr. 14 ad § 30.I.C.1.15.A.1 til finanslov 1968-69.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag oktober 1962 (index 130)	13.000.000	2.000.000	15.000.000
Revideret overslag i april 1968-priser			21.800.000
Forbrug pr. 1. april 1968			11.155.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser			10.645.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69 (B)			4.500.000
1969-70 (F)			3.500.000
1970-71			2.645.000

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup> etageareal: 1.760 kr.