

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
1968-69.....	3.000.000		3.000.000
1969-70 (F).....	4.500.000		4.500.000
1970-71.....	3.000.000	600.000	3.600.000

Bruttoetagearealet udgør 6.173 m². Omkostningerne udgør 2.128.000 kr.

ad 04. Den selvejende institution „Bredegård“ til ombygning. Hjemmel: finansudvalgets skrivelse af 1. december 1965 (Aktstykke nr. 93) og finanslov 1968-69.

Oprindeligt overslag i prisniveau 1967 (170) ..	5.926.000	500.000	6.426.000
Overslag pr. 1. april 1968 i april 1968-priser (189).....	6.589.000	556.000	7.145.000
Forbrug 1968-69 (B).....			2.300.000
Restudgifter 1. april 1968 i april 1968-priser ...	6.589.000	556.000	7.145.000
Anslået forbrug i april 1968 priser			
1968-69.....	2.300.000	—	2.300.000
1969-70 (F).....	3.225.000	—	3.225.000
1970-71.....	1.064.000	556.000	1.620.000

Der henvises til anmærkningerne til forslag til finanslov 1968-69. Projektering er uforudset forsinket. Der anslås i 1968-69 forbrugt 2.300.000 kr., således at hovedparten af byggeudgifterne forventelig falder i 1969-70 med 3.225.000 kr. og et restbeløb i 1970-71 på 1.620.000 kr.

ad 06. Kolonien Filadelfia til ny kantinebygning og centralkøkken. Hjemmel: Finansudvalgets skrivelse af 27. januar 1965 (aktstykke nr. 199), finanslov 1965-66, 1966-67 og 1968-69.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 1963.....			2.700.000
Revideret overslag pr. 1964.....			2.550.000
Revideret overslag pr. 1. april 1968 i prisniveau april 1968.....	6.120.000	780.000	6.900.000
Forbrug 1967-68.....	—	—	—
Forbrug 1968-69 (B).....	1.400.000		1.400.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	6.120.000	780.000	6.900.000
Anslået forbrug i 1968-priser:			
1968-69.....	100.000	—	100.000
1969-70 (F).....	2.110.000	—	2.110.000
1970-71.....	2.050.000	—	2.050.000
1971-72.....	1.860.000	780.000	2.640.000

Byggearbejdet har ikke kunnet fremmes som forventet, idet den projekterede kantinebygning ønskes koordineret med en tiltrængt modernisering af koloniens centralkøkken. En genbevilling i finansåret 1967-68 på 300.000 kr. er ikke blevet brugt. Af det bevilgede beløb, 1.400.000 kr., på finansloven 1968-69 påregnes brugt 100.000 kr. til totalprojektering. Kantinebygningen er projekteret til 1.260.000 kr. (700 m² à 1.800 kr.), medens udgiften ved ombygning og modernisering af centralkøkken er beregnet til 3.530.000 kr. (980 m² à 3.600 kr.). Arkitekt- og ingeniørhonorar er anslået til 800.000 kr.

ad 08. Kolonien Filadelfia til om- og nybygning vedrørende Bromme Plejehjem. Hjemmel: Finansloven 1968-69.