

Anm. til § 20.8.06.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Forbrug 1968-69 (B)	—	2.600.000	—
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser	—	4.092.000	—
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69	—	3.120.000	—
1969-70 (F)	—	972.000	—

ad 02. Zoologisk Centralinstitut. Færdiggørelse af udstillingsetager, etape III A. På finansloven for finansåret 1968-69 er der til arbejdets videreførelse bevilget 1,9 mill. kr.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag (Akt 74, 1958-59 og 252, 1960-61)	—	—	650.000
Revideret overslag april 1965 (Akt 192,3/2 66)	—	—	5.950.000
Revideret overslag april 1967 prisniveau januar 1967, byggeindex 167	5.035.000	1.825.000	6.860.000
Forbrug ultimo 1967-68 (R)	2.136.113	100.000	2.236.113
Forbrug 1968-69 (B)	1.200.000	700.000	1.900.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968 priser	3.200.000	2.627.000	5.827.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69	1.400.000	700.000	2.100.000
1969-70 (F)	1.100.000	1.040.000	2.121.200
1970-71	500.000	577.000	1.077.000

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
1971-72	200.000	100.000	300.000
1972-73	—	100.000	100.000
Restudgifter pr. 1. april 1973 i april 1968-priser	—	110.000	138.800

I de anførte restudgifter pr. 1. april 1968 er indbefattet 627.000 kr. til yderligere nødvendig teknisk udstyr.

ad 03. Sølvtorvskomplekset, indretning til brug for institutter under det matematisk-naturvidenskabelige fakultet ved Københavns universitet.

På finansloven for finansåret 1968-69 er der til arbejdets videreførelse bevilget 3 mill. kr.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt skønsmæssigt overslag pr. marts 1966 etape I, II og III, prisniveau januar 1966			5.000.000
Revideret overslag pr. april 1966 i prisniveau april 1966:			
Etape I Auditorieføj	133.000	81.700	215.000
Etape II, en lille del af kemiføj, stue- og 1.-etage samt centralvarme i fysisk fløj	804.000	227.000	1.031.000
Etape III, Fysisk fløj, kælder, 2. og 3. etage samt dele af elektroteknisk fløj (skitseprojekt) april 1966-priser, byggeindex 163	2.794.000	1.056.000	3.850.000
Revideret overslag pr. januar 1968 i prisniveau oktober 1967 III A. Dele af elektroteknisk fløj	1.426.000	529.000	1.955.000