

|   | Byggeri og<br>anlæg | Løst inventar<br>og materiel | Ialt      |
|---|---------------------|------------------------------|-----------|
| III B 1. Fysisk fløj, 2. og 3. etage samt kælder                | 2.363.000           | 787.000                      | 3.150.000 |
| III B. 2. Fysisk fløj, elevatorsanlæg                           | —                   | —                            | 215.000   |
| Forbrug ultimo 1967-68 (R)                                      |                     |                              |           |
| I   | 121.060             | 56.640                       | 177.700   |
| II  | 853.303             | 235.797                      | 1.089.100 |
| III   | 259.511             | —                            | 259.511   |
| Forbrug 1968-69 (B)   | 2.220.000           | 780.000                      | 3.000.000 |
| Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser:             |                     |                              |           |
| Etape II bygningsattest   | 6.000               | —                            | 6.000     |
| Etape III   | 4.230.000           | 1.370.000                    | 5.600.000 |
| Etape IV resten af elektroteknisk fløj (skønsmæssigt anslået)   | 2.000.000           | 600.000                      | 2.600.000 |
| Etape V den resterende del af kompletset (skønsmæssigt anslået) | 4.000.000           | 1.000.000                    | 5.000.000 |
| Anslået forbrug i april 1968-priser:                            |                     |                              |           |
| 1968-69 etape III A   | 1.300.000           | 300.000                      | 1.600.000 |
| etape III B   | 1.045.000           | —                            | 1.045.000 |
| 1969-70 etape III A   | 250.000             | 250.000                      | 500.000   |
| etape III B   | 1.635.000           | 820.000                      | 2.455.000 |
| 1970-71 etape IV skønsmæssigt anslået                           | 2.000.000           | 600.000                      | 2.600.000 |
| 1971-72 etape V (projektering)                                  | 500.000             | —                            | 500.000   |
| 1972-73 etape V   | 2.500.000           | 500.000                      | 3.000.000 |
| Restudgifter pr. 1. april 1973 i april 1968-priser (etape V)    | 1.000.000           | 500.000                      | 1.500.000 |

Af det på finansloven for finansåret 1967-68 bevilgede beløb på 2.990.000 kr. kom kun 853.757 kr. til udbetaling. Det resterende beløb, 2.136.200 kr., påregnes genbevilget på tillægsbevillingsloven for finansåret 1969-70. Endvidere påregnes det af bevillingen for finansåret 1968-69 i forhold til det anslåede forbrug forventede restbeløb på 355.000 kr. genbevilget på samme tillægsbevillingslov. Der søges herefter på nærværende forslag til finansloven kun bevilget 463.800 kr. Byggeudgiften udgør for etape III A og etape III B henholdsvis 1.013 kr. og 1.870 kr. pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal. Omkostningerne for disse etaper udgør 770.000 kr.

ad 04. Zoofysiologiske institutter m. fl. Opførelse af en ny bygning. På finansloven for finansåret 1968-69 er der til påbegyndelse af arbejdet bevilget 4 mill. kr.

|   | Byggeri og<br>anlæg | Løst inventar<br>og materiel | Ialt       |
|---|---------------------|------------------------------|------------|
| Oprindeligt overslag pr. oktober 1966 i prisniveau juli 1966, byggeindex 164                      | 19.000.000          | 9.322.000                    | 28.322.000 |
| Revideret overslag pr. 18 marts 1968 i prisniveau januar 1968, byggeindex 181                     | 24.340.000          | 10.000.000                   | 34.340.000 |
| Revideret overslag pr. 2. juli 1968 på grundlag af afholdt licitation, byggeindex 189, april 1968 | 24.057.368          | 10.119.000                   | 34.176.368 |
| Forbrug ultimo 1967-68 (R)  | 686.994             | —                            | 686.994    |
| Forbrug 1968-69 (B)   | 4.000.000           | —                            | 4.000.000  |
| Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser  | 23.370.000          | 10.119.000                   | 33.489.000 |