

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69	4.400.000	—	4.400.000
1969-70	11.970.000	5.119.000	17.089.000
1970-71	7.000.000	5.000.000	12.000.000

Af det på finansloven for finansåret 1967-68 bevilgede beløb på 2.500.000 kr. kom kun 648.038 kr. til udbetaling, jfr. tillægsbevillingsloven for samme finansår. Af det resterende beløb, 1.851.962 kr., påregnes 1.500.000 kr. genbevilget på tillægsbevillingsloven for finansåret 1969-70, hvorfor der på nærværende forslag til finansloven kun søges bevilget 15.589.000 kr. Byggeudgiften udgør ca. 2.440 kr. pr. m² bruttoetageareal og omkostningerne ca. 3,9 mill. kr.

ad 05. Marinbiologisk laboratorium, udvidelse og ombygning. På finansloven for finansåret 1967-68 blev der til påbegyndelse af arbejdet bevilget 500.000 kr.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. september 1963	—	—	5.106.000
Anslået byggesum pr. juni 1966	—	—	6.600.000
Revideret overslag, detailprojekt pr. juli 1967 i prisniveau januar 1967, byggeindex 167	5.388.000	681.000	6.069.000
Revideret overslag pr. 31. juli 1968 på grundlag af afholdt licitation, byggeindex 189, april 1968	5.815.136	771.000	6.586.136
Forbrug ultimo 1967-68 (R)	248.038	—	248.038
Forbrug 1968-69 (B)	1.600.000	400.000	2.000.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser	5.567.100	771.000	6.338.100
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69	800.000	—	800.000
1969-70	4.345.000	655.000	5.000.000
1970-71	422.100	116.000	538.100

Af de på finansloven og tillægsbevillingsloven for finansåret 1967-68 bevilgede beløb, i alt 686.900 kr., kom kun 186.909 kr. til udbetaling. Det resterende beløb, 500.000 kr., påregnes genbevilget på tillægsbevillingsloven for finansåret 1969-70; endvidere påregnes der af det på finansloven for finansåret 1968-69 bevilgede beløb på 2 mill. kr. kun forbrugt 800.000 kr., og restbeløbet, 1,2 mill. kr., forventes genbevilget på samme tillægsbevillingslov. På nærværende forslag til finansloven søges derfor kun bevilget 3,3 mill. kr.

Byggeudgiften udgør for nybyggeriet 3.555 kr. og for ombygningsarbejderne ca. 1.240 kr. pr. m². Omkostningerne andrager i alt ca. 810.000 kr.

ad 06. Patologisk-anatomisk institut og retsmedicinsk institut, opførelse af nybygninger. Til videreførelse af projekteringen er der på finansloven for finansåret 1968-69 bevilget 300.000 kr.

	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. 23. april 1968 i pris- niveau januar 1968, byggeindex 181	55.950.000	—	55.950.000
Revideret overslag pr. juni 1968 i prisniveau april 1968, byggeindex 189	58.412.000	—	58.412.000
Forbrug 1967-68 (R)	148.652	—	148.652
Forbrug 1968-69 (B)	300.000	—	300.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser	58.263 348	—	58 263 348