

	Byggeri og anlæg incl. inventar	Videnska- beligt ud- styr	Ialt
anslås til 400.000 kr. Udgifterne forventes at ville fordele sig således:			
Overslag pr. 29. maj 1968 (index 181)	11.800.000	400.000	12.200.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1969-70 (F)	1.500.000	—	1.500.000
1970-71	5.000.000	—	5.000.000
1971-72	5.300.000	300.000	5.600.000
1972-73	—	100.000	100.000

Til videreførelse af projekteringsarbejdet og igangsættelse af byggearbejdet søges i finansåret 1969-70 1.500.000 kr. Forinden byggeriets iværksættelse vil projektet på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.

	Byggeri og anlæg incl. inventar	Videnska- beligt ud- styr	Ialt
ad 09. Administrationsbygningens udvidelse.			
For at opnå en nødvendig udvidelse af administrationsbygningen på det begrænsede areal, der er til rådighed, har man ladet udarbejde et projekt omfattende en tilbygning af en ny fløj samt en ekstra etage på den eksisterende bygning i alt 1.579 m ² + kælder 336 m ² bruttoareal. Udgifterne er anslået til 3.456.000 kr. eller 1.804 kr. pr. m ² bruttoareal.			
Overslag pr. 1. juli 1968 (index 189)	3.456.000	—	3.456.000
Forbrug 1968-69 (B)	1.000.000		
÷ Akt 356, 18/6 68	432.000		
	568.000	—	568.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser	3.456.000	—	3.456.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69	568.000	—	568.000
1969-70 (F)	1.000.000	—	1.000.000
1970-71	500.000	—	500.000
1971-72	1.388.000	—	1.388.000

På finanslov 1968-69 var der bevilget 1.000.000 kr. til videreførelse af projekteringsarbejdet og igangsættelse af byggeriet.

Mod kompensierende besparelser på denne bevilling er der ved Akt 356, 18/6 68 anvendt 432.000 kr. til erhvervelse af ejendommene Katrinebjergvej 1 og 3. Til videreførelse af byggearbejderne søges i finansåret 1969-70 1.000.000 kr. Projektet forelægges på sædvanlig måde finansudvalget inden byggeriets iværksættelse.

ad 10. Institut for alm. patologi II.

Universitetet har — for at kunne imødekomme tilgangen af studenter til det lægevidenskabelige fakultet og i fortsættelse af den som etape I opførte undervisningsfløj på grundlag af en foretagen programmering ladet — udarbejde et projekt for opførelse af en ny bygning for alm. patologi til anvendelse til forskning og videregående undervisning for fagene bakteriologi, virologi, genetik og endocrinologi