

Oprindeligt overslag pr. 1. januar 1965 (indeks 141).....	1.595.500
Revideret overslag pr. 1. april 1967 (indeks 167).....	1.885.000
Revideret overslag pr. 1. april 1968 (indeks 189).....	2.138.700
Forbrug 1967-68 (R).....	315.815
Forbrug 1968-69 (B).....	540.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 i april 1968-priser.....	1.822.885

Anslået forbrug i april 1968-priser:

1968-69.....	590.000
1969-70 (F).....	600.000
1970-71.....	632.900

70.02. Hovedstandsættelse af ejendommen matr. nr. 372 af Øster Kvarter til brug for Kunstakademiet.

Hjemmel: Finansloven for finansåret 1968-69.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag pr. april 1967.....	3.500.000	1.000.000	4.500.000
Forbrug 1967-68 (R).....			27.188
Forbrug 1968-69 (B).....	200.000	100.000	300.000
Restudgifter pr. 1. april 1968.....			4.472.800
Anslået forbrug:			
1968-69.....	372.800	100.000	472.800
1969-70 (F).....	1.500.000	400.000	1.900.000
1970-71.....	1.600.000	500.000	2.100.000

Et i finansåret 1967-68 besparet beløb på 172.800 kr. vil blive søgt genbevilget i finansåret 1968-69.

70.04. Det jyske Musikkonservatorium. På finansloven for finansåret 1968-69 er optaget en bevilling på 1.200.000 kr. af en byggebevilling på i alt 2,67 mill. kr. til udførelse af en tilbygning til Det jyske Musikkonservatoriums bygning. I forbindelse med den planlagte udvidelse finder man det hensigtsmæssigt at foretage en mindre ombygning af den eksisterende bygning, hvorved man bl. a. ved indretning af kælderetagen til studier til indspilning af lydbånd m. v. opnår en mere intensiv udnyttelse af bygningen. Udgifterne til denne ombygning er af kgl. bygningsinspektør opgjort til 422.000 kr.

Udgifter i kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Oprindeligt overslag over udg. til tilbygning pr. april 1967.....	2.570.000	100.000	2.670.000
Revideret overslag over udg. til tilbygning pr. april 1968.....	2.763.000	197.000	2.960.000
Overslag over udg. til ombygning pr. april 1968.....	423.000	10.000	433.000
Byggesum i alt pr. april 1968.....	3.186.000	207.000	3.393.000
Forbrug 1967-68 (R).....			104.966
Forbrug 1968-69 (B).....			1.200.000
Restudgifter pr. 1. april 1968.....			3.288.000
Anslået forbrug i april 1968-priser:			
1968-69.....	500.000		500.000
1969-70 (F).....	2.000.000	—	2.000.000
1970-71 (resten).....	581.000	207.000	788.000
m ² -pris for tilbygning incl. kælder med særlig indretning.....			1.700
Omkostninger.....			390.000