

siden juni 1965 (indeks april 1965 = 153, oktober 1968 = 193) og uforudseelige myndighedskrav (109.500 kr.) der er godkendt af boligministeriet i skrivelse af 26. februar 1968, samt 24.500 kr. til dækning af løn- og prisstigninger i byggeperioden ifølge byggeregnskab.

ad 23. Som genbevilling søges 1.238.634 kr. af de på tidligere finanslove til opførelse af en ny forsøgsstation ved Roskilde bevilgede beløb. Herudover søges om 110.900 kr. til dækning af løn- og prisstigning i finansåret.

04. Statsfrøkontrollen.

Beløbet søges som genbevilling.

05. Statens husdyrbrugsforsøg.....	÷ 663.400
1. Klima anlæg.....	÷ 700.000
2. Staldtypeforsøgsstald.....	÷ 315.000
3. Ombygning af svinestald.....	15.000
5. Funktionær bolig på Favrholm.....	÷ 85.000
6. Udbygning af landøkonomisk forsøgslaboratorium.....	÷ 40.000
7. Stald til reference-avlbesætning for svin.....	÷ 200.000
10. Forsøgsfjerkræslagteri med produktionsudviklingsafdeling.....	525.800
11. Udmugningsanlæg.....	51.300
12. Kloaktilslutning.....	84.500

ad 1., 2., 5. og 6. Som følge af, at nødvendige forhandlinger med kommunale myndigheder ikke har kunnet bringes til afslutning, må de på finansloven opførte bevilningsbeløb reduceres, og der bliver af samme grund ikke anvendelse for forventede genbevillinger af tidligere givne bevillinger.

ad 3. Af en forventet genbevilling på 188.200 kr. vil kun blive forbrugt 15.000 kr., idet byggeriet har været afbrudt på grund af de i boligministeriets cirkulæreskrivelse af 9. januar 1968 om vinterbyggeri m. v. indeholdte bestemmelse om byggestop for ombygningsarbejder i tiden 1. maj—1. oktober 1968.

ad 7. På grund af vanskeligheder ved at finde et passende, egnet areal, hvor faren for mund- og klovesygesmitte er den mindst mulige, er sagen blevet forsinket, så den ikke når at blive påbegyndt i indeværende finansår.

ad 10. Som genbevilling søges et beløb på 500.800 kr., herudover søges 25.000 kr. på grund af prisstigninger: bevilget på grundlag af juli kvartal 1966 (164) påbegyndt januar kvartal 1967 (167) og afsluttet juli kvartal 1968 (191). I alt beregnet indeksstigning 167.400 kr., hvoraf der på tillægsbevilling 1967-68 er bevilget 142.400 kr. Resten 25.000 kr. søges nu.

ad 11. Som genbevilling søges 45.700 kr. herudover søges 5.600 kr. på grund af prisstigning: bevilget juli kvartal 1965 (159) påbegyndt juli kvartal 1967 (180) afsluttet juli kvartal 1968 (191). I alt beregnet indeksstigning 29.400 kr., hvoraf der på tillægsbevilling 1967-68 er bevilget 23.800 kr. Resten 5.600 kr. søges nu.

ad 12. Beløbet søges som genbevilling.

06. Statens forsøgsmejeri. Beløbet søges som genbevilling. Der er taget hensyn til nedsettelse af kontoen med 750.000 kr., jfr. finansudvalgets skrivelse af 16. januar 1969 (aktstykke nr. 100).

07. Statens veterinære institut for virusforskning. Som genbevilling søges 164.100 kr. af et på tillægsbevilling for 1967-68 bevilget beløb på 1.706.300 kr. til ombygnings- og udvidelsesarbejder på instituttet. Herudover søges 490.000 kr. til dækning af pris- og lønstigninger. Af bevilling på 1.750.000 kr. til byggeforanstaltninger til nedbringelse af smittespredning fra instituttet forventes 1.200.000 kr. ikke anvendt i 1968-69. Beløbet vil blive søgt genbevillet. — Ved aktstykke nr. 526 af 24. september 1968 har finansudvalget tiltrådt, at der til dækning af merudgifter ved reparation af færgeleje anvendes 36.000 kr. — Til dækning af løn- og prisstigninger ved opførelse af funktionær bolig søges 6.400 kr.