

	B	TB
e. Projektering af afsnit III	500.000	÷ 500.000
f. Projektering og opførelse af forsøgsdyrbygninger	1.500.000	÷ 1.420.000
h. Byggeri til forsøgsdyropdræt	600.000	÷ 600.000
i. Mindre arbejder	622.000	÷ 450.000
j. Indkøb af telefonanlæg	0	421.300

ad a. Som genbevilling af et i finansåret 1967-68 bevilget beløb søges 626.200 kr. Med boligministeriets godkendelse søges endvidere til konstaterede løn- og prisstigninger 146.000 kr. og til merudgifter vedrørende vinterforanstaltninger 15.000 kr. Til dækning af udgifter ved visse ændringer af installationer søges 126.800 kr.

ad b. Som genbevilling af tidligere bevilgede beløb søges 470.000 kr. Restbeløbet, 319.200 kr., vil blive søgt genbevillet i 1969-70.

ad c. Med boligministeriets godkendelse søges til konstaterede prisstigninger 1.290.000 kr. og til mindre projektændringer 371.000 kr. Til dækning af udgifter ved visse tilføjelser til projektet søges 490.000 kr. Den oprindelige bevilling søges endvidere nedsat med 5.000 kr., som vedrører 1. byggeafsnit. Herudover forventes på grund af forsinkelse af byggeriet et mindreforbrug på 3.146.000 kr., der vil blive søgt genbevillet i 1969-70. Den samlede bevilling for 1968-69 søges herefter nedsat med 1.000.000 kr.

ad d. På grund af forsinkelse af byggeriet, søges bevillingen nedsat med 1.000.000 kr., der vil blive søgt genbevillet i 1969-70.

ad e. Da projekteringen først forventes påbegyndt i finansåret 1969-70, søges bevillingen nedsat med 500.000 kr., der vil blive søgt genbevillet i 1969-70.

ad f. Da byggeriet ikke som ventet er påbegyndt i 1968-69, søges bevillingen nedsat med 1.420.000 kr., som sammen med mindreforbruget i 1967-68, 137.300 kr., vil blive søgt genbevillet senere.

ad h. Da projekteringen ikke har kunnet påbegyndes, søges bevillingen nedsat med 600.000 kr., der vil blive søgt genbevillet i 1969-70.

ad i. Da der ikke har kunnet udføres arbejde i det påregnede omfang, søges bevillingen nedsat med 450.000 kr., der vil blive søgt genbevillet i 1969-70.

ad j. Som genbevilling af et på finanslov 1967-68 bevilget beløb søges 421.300 kr.

	B	TB
05. Statens levnedsmiddelinstitut.	10.345.000	÷ 1.195.000
Arbejdet har ikke kunnet fremmes i den ved budgetlægningen forudsatte takt. Beløbet påregnes søgt genbevillet i finansåret 1969-70.		

	B	TB
06. Landshospitalet i Sønderborg.	4.615.000	÷ 2.022.000
c. Røntgendiagnostikafdeling	200.000	10.000
d. Lægeboliger	380.000	÷ 40.000
e. Senge- og behandlingsbygning	3.200.000	÷ 2.030.000
f. Modernisering af vaskeri	465.000	35.000
i. Opførelse af barak	250.000	3.000

ad c. Af bevillingen er anvendt ca. 175.000 kr. til anskaffelse af et røntgenterapiapparat. I øvrigt er bevillingen anvendt til anskaffelse af forskelligt inventar. Merudgiften skyldes prisstigninger som følge af devalueringen og forhøjelsen af merværdiafgiften.

ad d. Som følge af momsrefusion forventes en mindreudgift på byggeriet, der påregnes afsluttet i indeværende finansår, på ca. 40.000 kr.

ad e. Da byggeriet endnu ikke har kunnet igangsættes, forventes et mindreforbrug i indeværende finansår på ca. 2.030.000 kr., der senere vil blive søgt genbevillet.