

ad i. Opførelse af områdekommandocentral i Storkøbenhavn.

Hjemmel: Finanslov 1969-70.

Igangsættelse: 1970-71. Afslutning: 1972-73.

Byggeudgift pr. m² bruttoareal: 2.329 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. januar 1967 (januar 1967-priser)	3.500	100	3.600
Revideret overslag pr. januar 1969 (januar 1969-priser)	4.890	115	5.005
Restudgift pr. 1. april 1969 (januar 1969-priser)	4.890	115	5.005
Anslået forbrug (januar 1969-priser):			
1969-70	300	0	300
1970-71 (F)	1.100	0	1.100
1971-72	2.800	0	2.800
1972-73	690	115	805

I momsrefusion forventes udbetalt 625.000 kr., der er fratrukket de samlede byggeomkostninger. De med opførelsen forbundne omkostninger udgør 705.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes efter ibrugtagningen kun at stige med et uvæsentligt beløb. Der vil ikke ske personaleforøgelser.

Sagen vil blive forelagt for finansudvalget, forinden arbejdet igangsættes.

ad j. Opførelse af 2 CF-landsdelskommandocentraler.

Hjemmel: Finanslov 1967-68.

Igangsættelse: 1968-69. Afslutning: 1973-74.

Byggeudgift pr. m² bruttoareal: 2.780 kr.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. juni 1964	8.000	0	8.000
Revideret overslag pr. januar 1969	11.400	270	11.670
Bevillinger i 1968-69 og tidligere	4.843	0	4.843
Forbrug i 1968-69 og tidligere	1.438	0	1.438
Udnyttede bevillinger pr. 31. marts 1969	3.405	0	3.405
Restudgift pr. 1. april 1969 (januar 1969-priser)	9.962	270	10.232
Anslået forbrug (januar 1969-priser):			
1969-70	3.500	0	3.500
1970-71 (F)	1.190	0	1.190
1971-72	1.560	135	1.695
1972-73	1.580	0	1.580
1973-74	620	135	755
Restudgift pr. 1. april 1974	0	0	0

I forbruget for 1969-70 indgår 1.893.000 kr. af den uudnyttede bevilling, der vil blive søgt genbevilget ved forslag til tillægsbevillingslov for 1969-70. Udover den søgte bevilling i 1970-71 vil den resterende del af den uudnyttede bevilling, 1.512.000 kr. blive søgt genbevilget ved forslag til tillægsbevillingslov for 1970-71.

I momsrefusion forventes udbetalt 670.000 kr., der er fratrukket de samlede byggeomkostninger for hver af de to kommandocentraler. De med opførelsen forbundne omkostninger vil andrage 1.520.000 kr.

De årlige driftsudgifter på § 13.4.03.33. forventes efter ibrugtagningen at stige med ca. 40.000 kr. for hver af centralerne. Der vil ikke ske personaleforøgelse.

ad k. Ombygning af civilforsvarsstyrelsens ejendom, Stockholmsgade 27.

Hjemmel: Akt. 495, 2. oktober 1969.

Igangsættelse: 1969-70. Afslutning: 1970-71.

Byggeudgift pr. m² bruttoareal: ca. 2.300 kr.